



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
към Договор за обществена поръчка № Ю 5-531 / 25.11.2019 година  
за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Днес, 26.05.2020 година, в гр. Благоевград между:

**ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"**, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“** със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Трайчо Китанчев, № 1, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177015222, представлявано от Антон Христов Муртов, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 на ЗОП във връзка с чл. 18 от Договор № Ю 5-531 / 25.11.2019 година, одобрен Доклад № ОП-09-00-33 /19.05.2020 г., страните се споразумяха за следното:

1. Срокът на Договор № Ю 5-531 / 25.11.2019 година в частта за обекта по обособена позиция № 2. Подмяна на настилка на тенис кортове на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград“ се удължава до 10.10.2020 година.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи изпълнението на Договор № Ю 5-531 / 25.11.2019 година в съответствие с чл. 11, ал. 3 от същия.

3. Всички останали клаузи на Договор № Ю Ю 5-531 / 25.11.2019 година остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от Договора.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»**

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД

**ПОМОЩНИК-РЕКТОР**  
Николай Тахов

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**  
Трендафил Мудурски

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“**

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД

**УПРАВИТЕЛ**  
Антон Муртов

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД