

ЮЗУ "Неофит Рилски"  
№ Ю 5-605-1 / 24.04.2023г.

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
към Договор за обществена поръчка № Ю 5-605/25.06.2022 година  
за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Днес, 24.04.2023 година, в гр. Благоевград между:

**ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"**, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Миглена Маноилова – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“** със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Трайчо Китанчев, № 1, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177015222, представлявано от Антон Христов Муртов, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 17, ал. 2, пр. 1 от Договор № Ю 5-605/25.06.2022 година във връзка чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП и Доклад № ОП-09-00-25 / 03.04.2023 г. относно невъзможност – забава на издаването от общинската администрация на разрешение за строеж и откриване на строителна площадка, да започне изпълнението на строително-монтажните дейности на обект: Вътрешно преустройство и разширение на многофункционална зала в НИК на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Прекратяват по взаимно съгласие изпълнението на Договор № Ю 5-605/25.06.2022 година в частта по обособена позиция № 6. "Вътрешно преустройство и разширение на многофункционална зала в НИК на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград".

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови получения аванс по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Договора в размер на 30% от стойността за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 6. "Вътрешно преустройство и разширение на многофункционална зала в НИК на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград" на Договор № Ю 5-487 / 23.10.2018 година в съответствие с чл. 11, ал. 3 от същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява сумата по предходната алинея в едномесечен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. Представената гаранция за изпълнение в частта по обособена позиция № 6. "Вътрешно преустройство и разширение на многофункционална зала в НИК на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград" се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от получаване на сумата по чл. 2 от настоящото допълнително споразумение.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»**

Регламент (ЕС) 2016/679 на  
Европейския парламент и на  
Съвета от 27.04.2016 г.

**ПОМОЩНИК-РЕКТОР**

**Николай Тахов**

Регламент (ЕС) 2016/679 на  
Европейския парламент и на Съвета  
от 27.04.2016 г.

**Миглена Маноилова**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския  
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

**УПРАВИТЕЛ**

**Антон Муртов**