

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор за обществена поръчка № Ю 5-487 / 23.10.2018 година
за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Днес, 21.10.2019 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“ със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Трайчо Китанчев, № 1, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177015222, представлявано от Антон Христов Муртов, в качеството му на управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 на ЗОП във връзка с чл. 18 от Договор № Ю 5-487 / 23.10.2018 година, одобрен Доклад № ОП-09-00-30 /10.10.2019 г., с приложени Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради промяна на инвестиционните намерения, страните се споразумяха за следното:

1. Удължава срока на договора до 21.12.2019 година.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи изпълнението на Договор № Ю 5-487 / 23.10.2018 година в съответствие с чл. 11, ал. 3 от същия.
3. Всички останали клаузи на Договор № Ю 5-487 / 23.10.2018 година остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от Договора.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Николай Тахов

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трендафил Мудурски

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „РАСТЕР – ЛИЛИ 1204“

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ
Антон Муртов