



## ДОГОВОР

за извършване на строително-монтажни работи (СМР)  
Днес, 20.01.2022 година, в гр. Благоевград между:

**ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"**, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Миглена Маноилова – ВРИД «Главен счетоводител», наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“** със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, кв. Караманица, № 24, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177217260, представлявано от Митко Каменов Каменов, в качеството му на управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р – 8 / 23.12.2021 г. на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи с предмет по обособени позиции: № 1. "Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 2. "Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 3. "Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1" и № 6. "Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград".

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Непредвидените СМР са 10 (десет) %, до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4.00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 75 % (седемдесет и пет процента);
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20 % (двадесет процента.);
- Доставно - складови разходи за материали – 7 % (седем процента);
- Печалба – 10 % (десет процента).

### II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### **III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**

**Чл. 4.** (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта инж. Митко Каменов, телефон за контакт: 088 7454 455; 076 60 48 67;

**Чл. 5.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 6.** Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

### **IV. КОНТРОЛ**

**Чл. 7.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

### **V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР**

**Чл. 8.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 4 (четири) месеца по обособени позиции №№ 1, 2 и 3 и в срок до 8 (осем) месеца за обособена позиция № 6, считано от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от

неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

**Чл. 9.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

## **VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 10.** (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **450 560,92** лв. без ДДС /четиристотин и петдесет хиляди петстотин и шестдесет лева и деветдесет и две ст./, съответно по: ОП № 1 – 36832,54 лв., ОП № 2 – 98008,95 лв., ОП № 3 – 27383,50 лв. и по ОП № 6 – 288335,93 лв.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **495 617,00** лв. без ДДС /четиристотин и петдесет хиляди петстотин и шестдесет лева и деветдесет и две ст./, съответно по: ОП № 1 – 40515,79 лв., ОП № 2 – 107809,84 лв., ОП № 3 – 30121,85 лв. и по ОП № 6 – 317169,52 лв.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поэтапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При необходимост от други количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, посочена в ал. 1, се изготвя констативен протокол и заменителна таблица, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и инвеститорския контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в размер до 30 процента от стойността по ал. 1 и да не променя съществено предмета на поръчката. Остойносттаването се извършва по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(7) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поэтапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на **24780,85** лв./двадесет и четири хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет и пет стотинки/, *което е 5% (пет процента) от стойността за изпълнение по обособените позиции.*

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банкова сметка:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договарът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

**Чл. 12.** (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: IBAN BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, BIG код SOMBBGSF в **ОБЩИНСКА БАНКА АД Благоевград**, в размер на **2% от стойността на договора без ДДС по всяка от обособените позиции, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР**. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

**Чл. 13.** (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 14.** (1) За изпълнените строителни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 5 (*пет*) дни след уведомяването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

#### **VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.**

**Чл. 15.** (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено

извършените работи.

**Чл. 16.** (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

#### **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 17.**(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като в случая **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

#### **X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 18.** Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

**Чл. 19.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

**Чл. 20.** Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

**Чл. 21.** Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

**Чл. 22.** За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ЮРЮ НЕОФИТ ВИЛСКИ**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ПЗД „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**Николай Тахов**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ПРАВИТЕЛ**

**Митко Каменов**

**Миглена Маноилова**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“

**Обособена позиция № 1: „Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“**от: Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом: четири) месеца (не по-малко от четири месеца) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

**Техническото предложение съдържа и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 4;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти. Образец №

5.

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Образец № Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

## СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет  
 обособени позиции“**

**Обособена позиция №1 „Ремонт на три броя зали на Технически факултет в  
 УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“**

**„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД**  
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект / Технически ръководител	инж. Митко Каменов Каменов	Висше, Магистър – строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”(ССС); 2004 г.; Диплома № С-я УАСГ №34218/2004г.; УАСГ – София	Общ трудов стаж - 17 г. „Хидрострой“ ООД Трудов договор 06.02.2004г. 01.09.2014г. → до сега Ръководител „Група строителство“ Организира и ръководи изпълнение на СМР на обекти на дружеството. 01.04.2006г. → 31.08.2014г. Технически ръководител 01.05.2005г. → 31.03.2006г. Началник обект – Изграждане на жилищна сграда Технически ръководител Осъществява ръководството на съответния обект	Ръководител „Група строителство“



				<p>Осигурява изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици.</p> <p>12.02.2004г. ÷ 01.07.2004г. Проектант Проучва и проектира обекти. Извършва предварителни проучвателни работи.</p>	
2.	Отговорник по контрол на качеството	инж. Станимира Стойчева Арсова	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-мелиоративно строителство (ХМС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97-УАСГ №001312/1998г. УАСГ – София</p> <p>Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p> <p>Удостоверение №03-0738/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София за преминато обучение за контрол върху качеството – валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>Общ трудов стаж - 18 г.</p> <p>„Хидрострой“ ООД Трудов договор №14/31.03.2006г. 30.10.2017г. – до сега Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД</p> <p>01.11.2010 . ÷ 30.10.2017г. Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория в „Хидрострой“ ООД</p> <p>Специалист – контрол на качеството на всички обекти на фирмата.</p> <p>01.04.2006 . ÷ 01.11.2010г. Технически ръководител и контрол по качество в „Хидрострой“</p>	Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД

				<p>ООД</p> <p>21.12.2004г. ÷ 29.03.2006г.</p> <p>Техник-технолог на бетон и бетонни изделия в „Реликс Вибро” АД, Завод за бетонни изделия, с.Студена, област Перник</p> <p>Пълномощник по качеството /ПК/, Производствен контрол.</p> <p>Метролог.Лаборант.</p> <p>25.09.2001г. ÷ 16.02.2002г.</p> <p>Технически ръководител в „Хидрострой” ООД</p> <p>18.09.2000г. ÷ 13.08.2001г.</p> <p>Специалист строителство в „Напителни системи” ЕАД, гр.Перник</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ	инж. Асен Илнев Арсов	<p>Висше, Магистър – строителен инженер</p> <p>Хидро-техническо строителство (ХТС) 1998г.</p> <p>Диплома № С-я ВДФС-97 -УАСГ №001314/1998г.</p> <p>УАСГ – София</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството</p> <p>Удостоверение №02-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация” ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p> <p>Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд</p>	<p>Общ трудов стаж - 23 г. „Хидрострой” ООД</p> <p>Трудов договор 16.02.1998г.</p> <p>01.01.2008г. ÷ до сега</p> <p>Ръководител Направление ”Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p> <p>Организира и ръководи всички обекти на дружеството</p> <p>Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия</p>	<p>Ръководител Направление ”Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p>

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

			Удостоверение №01-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.	на труд. 01.03.2006г. ÷ 01.01.2008г. Началник обект – ПСОВ „Мадан” Специалист по безопасност и здраве в строителството 01.01.2004г. ÷ 01.03.2006г. Ръководител Направление “Производство” Организира и ръководи всички обекти на дружеството  01.07.1998г. ÷ 01.01.2004г. Технически ръководител 16.02.1998г. ÷ 01.07.1998г. Специалист отдел „Оферти и подготовка строителство”	
4.	.....				
N	.....				

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Камер
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Политическа група М...  
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)  
в качеството ми на Ръководител обект/Технически ръководител  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, Обособена позиция № 1: „*Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*“, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Декларатор

/инж.М

Регламент (ЕС)  
2016/679 на  
Европейския парламент  
и на Съвета от  
27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, включен в Обединение № 4, поотделно.*

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаната инж. Станимира Стойчева Арсова

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(дата по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството

(позиция в екипа)

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД

(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, Обособена позиция № 1: „*Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Декларатор

/ инж. Ст

Регламент (ЕС)  
2016/679 на  
Европейския  
парламент и на  
Съвета от  
27 .04.2016 г.

**Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец №4, поотделно.**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният инж. Асен Илиев Арсов  
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)  
в качеството ми на Координатор по ЗБУТ  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, Обособена позиция № 1: „Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Декларатор:

Регламент (ЕС) 2016/679  
на Европейския  
парламент и на Съвета  
от 27 .04.2016 г.

/инж. Асен Арсов/

**Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 4, поотделно.**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  
от 27 .04.2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“

Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“

от: Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 4 (четири с думи) месеца.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (словом: четири) месеца (не по-малко от четири месеца) от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

**Техническото предложение съдържа и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 4;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

5.

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

## СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет  
 обособени позиции“**  
**Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7  
 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград ”**

**„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ” ДЗЗД**  
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект / Технически ръководител	инж. Митко Каменов Каменов	Висше, Магистър – строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”(ССС); 2004 г.; Диплома № С-я УАСГ №34218/2004г.; УАСГ – София	Общ трудов стаж - 17 г. „Хидрострой” ООД  Трудов договор 06.02.2004г.  01.09.2014г. ÷ до сега Ръководител „Група строителство”  Организира и ръководи изпълнение на СМР на обекти на дружеството.  01.04.2006г. ÷ 31.08.2014г. Технически ръководител  01.05.2005г. ÷ 31.03.2006г. Началник обект – Изграждане на жилищна сграда Технически ръководител Осъществява ръководството на	Ръководител „Група строителство”



				<p>съответния обект. Осигурява изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици.</p> <p>12.02.2004г.÷ 01.07.2004г. Проектант Проучва и проектира обекти. Извършва предварителни проучвателни работи.</p>	
2.	Отговорник по контрол на качеството	инж. Станимира Стойчева Арсова	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-мелиоративно строителство (ХМС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97-УАСГ №001312/1998г. УАСГ – София</p> <p>Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p> <p>Удостоверение №03-0738/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София за преминато обучение за контрол върху качеството – валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>Общ трудов стаж - 18 г.</p> <p>„Хидрострой“ ООД Трудов договор №14/31.03.2006г.</p> <p>30.10.2017г. – до сега Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД</p> <p>01.11.2010 . ÷ 30.10.2017г. Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория в „Хидрострой“ ООД</p> <p>Специалист – контрол на качеството на всички обекти на фирмата.</p> <p>01.04.2006 . ÷ 01.11.2010г. Технически ръководител и контрол по качество</p>	Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД

				<p>в „Хидрострой” ООД</p> <p>21.12.2004г. ÷ 29.03.2006г.</p> <p>Техник-технолог на бетон и бетонни изделия в „Реликс Вибро” АД, Завод за бетонни изделия, с.Студена, област Перник</p> <p>Пълномощник по качеството /ПК/, Производствен контрол.</p> <p>Метролог.Лаборант.</p> <p>25.09.2001г. ÷ 16.02.2002г.</p> <p>Технически ръководител в „Хидрострой” ООД</p> <p>18.09.2000г. ÷ 13.08.2001г.</p> <p>Специалист строителство в „Напоителни системи” ЕАД, гр.Перник</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ	инж. Асен Илнев Арсов	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-техническо строителство (ХТС) 1998г.</p> <p>Диплома № С-я ВДФС-97 -УАСГ №001314/1998г.</p> <p>УАСГ – София</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството Удостоверение №02-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация” ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p> <p>Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и</p>	<p>Общ трудов стаж - 23 г. „Хидрострой” ООД</p> <p>Трудов договор 16.02.1998г.</p> <p>01.01.2008г. ÷ до сега</p> <p>Ръководител Направление ”Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p> <p>Организира и ръководи всички обекти на дружеството</p> <p>Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и</p>	<p>Ръководител Направление ”Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p>

без Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

			<p>труд Удостоверение №01-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>безопасни условия на труд. 01.03.2006г. ÷ 01.01.2008г. Началник обект – ПСОВ „Мадан” Специалист по безопасност и здраве в строителството 01.01.2004г. ÷ 01.03.2006г. Ръководител Направление ”Производство” Организира и ръководи всички обекти на дружеството  01.07.1998г. ÷ 01.01.2004г. Технически ръководител 16.02.1998г. ÷ 01.07.1998г. Специалист отдел „Оферти и подготовка строителство”</p>	
4.	.....				
N	.....				

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният инж. Митко Каменов Каменов

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)  
в качеството ми на Ръководител обект/Технически ръководител  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ” ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски” по девет обособени позиции“, Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград”, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва с образци по Образец № 4, поотделно.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаната инж. Станимира Стойчева Апсова

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството

(позиция в екипа)

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД

(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*”, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва по образец №4, поотделно.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният документ е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, Обособена позиция № 2: „*Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва по отделно.*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****(Предложение за изпълнение на конкретен договор)****с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“****Обособена позиция № 3: „Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1“****от: Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД**  
**(наименование на участника)**

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от **4 (четири с думи) месеца**.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е **4 (словом: четири) месеца (не по-малко от четири месеца)** от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

**Техническото предложение съдържа и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника *(само в приложимите случаи)*.

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 4;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

5.

Дата	16 / 12 / 202
Име и фамилия	инж.Митко
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

## СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет  
 обособени позиции“**

**Обособена позиция №3 „Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен  
 корпус № 1“**

**„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД**  
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект / Технически ръководител	инж. Митко Каменов Каменов	Висше, Магистър – строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”(ССС); 2004 г.; Диплома № С-я УАСГ №34218/2004г.; УАСГ – София	Общ трудов стаж - 17 г. „Хидрострой“ ООД  Трудов договор 06.02.2004г.  01.09.2014г. + до сега Ръководител „Група строителство“  Организира и ръководи изпълнение на СМР на обекти на дружеството.  01.04.2006г. + 31.08.2014г. Технически ръководител  01.05.2005г.+ 31.03.2006г. Началник обект – Изграждане на жилищна сграда Технически ръководител Осъществява ръководството на	Ръководител „Група строителство“



				<p>съответния обект. Осигурява изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици.</p> <p>12.02.2004г. ÷ 01.07.2004г. Проектант Проучва и проектира обекти. Извършва предварителни проучвателни работи.</p>	
2.	Отговорник по контрол на качеството	инж. Станимира Стойчева Арсова	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-мелиоративно строителство (ХМС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97-УАСГ №001312/1998г. УАСГ – София</p> <p>Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p> <p>Удостоверение №03-0738/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София за преминато обучение за контрол върху качеството – валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>Общ трудов стаж - 18 г.</p> <p>„Хидрострой“ ООД Трудов договор №14/31.03.2006г.</p> <p>30.10.2017г. – до сега Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД</p> <p>01.11.2010 . ÷ 30.10.2017г. Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория в „Хидрострой“ ООД</p> <p>Специалист – контрол на качеството на всички обекти на фирмата.</p> <p>01.04.2006 . ÷ 01.11.2010г. Технически ръководител и контрол на качеството</p>	Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД

				<p>в „Хидрострой” ООД</p> <p>21.12.2004г. ÷ 29.03.2006г.</p> <p>Техник-технолог на бетон и бетонни изделия в „Реликс Вибро” АД, Завод за бетонни изделия, с.Студена, област Перник</p> <p>Пълномощник по качеството /ПК/, Производствен контрол.</p> <p>Метролог.Лаборант.</p> <p>25.09.2001г. ÷ 16.02.2002г.</p> <p>Технически ръководител в „Хидрострой” ООД</p> <p>18.09.2000г. ÷ 13.08.2001г.</p> <p>Специалист строителство в „Напоителни системи” ЕАД, гр.Перник</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ	инж. Асен Илиев Арсов	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-техническо строителство (ХТС) 1998г.</p> <p>Диплома № С-я ВДФС-97 -УАСГ №001314/1998г.</p> <p>УАСГ – София</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството Удостоверение №02-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация” ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p> <p>Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на</p>	<p>Общ трудов стаж - 23 г. „Хидрострой” ООД</p> <p>Трудов договор 16.02.1998г.</p> <p>01.01.2008г. ÷ до сега</p> <p>Ръководител Направление “Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p> <p>Организира и ръководи всички обекти на дружеството</p> <p>Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и</p>	<p>Ръководител Направление “Производство”</p> <p>Специалист по ЗБУТ</p>

			<p>труд Удостоверение №01-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>безопасни условия на труд. 01.03.2006г. ÷ 01.01.2008г. Началник обект – ПСОВ „Мадан” Специалист по безопасност и здраве в строителството 01.01.2004г. ÷ 01.03.2006г. Ръководител Направление ”Производство” Организира и ръководи всички обекти на дружеството  01.07.1998г. ÷ 01.01.2004г. Технически ръководител 16.02.1998г. ÷ 01.07.1998г. Специалист отдел „Оферти и подготовка строителство”</p>	
4.	.....				
N	..... .....				

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Камен
Подпис (и печат)	.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният инж. Митко Каменов Каменов

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*(данни по документ за самоличност)*

в качеството ми на Ръководител обект/Технически ръководител

*(позиция в екипа)*

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗД

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 3: „Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1*“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва по образец № 4, поотделно.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Полнотекстовият текст: Станислав Стойков, Агенция  
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 3: „Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1“*, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на  
Съвета от 27 .04.2016 г.

*Забележка: Декларацията се попълва  
№4, поотделно.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният **инж. Асен Илиев Апсов**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 3: „Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1“*, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

*Забележка: Декларацията се попълва по Образец № 4, поотделно.*

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“

**Обособена позиция № 6: „Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград ”**

от: Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ” ДЗД

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от **8 (осем с думи) месеца**.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е **4 (словом: четири) месеца (не по-малко от четири месеца)** от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

**Техническото предложение съдържа и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, **Образец № 4:**

в) Декларация за ангажираност на пред

5.

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

## СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет  
 обособени позиции“**

**Обособена позиция №6 „Изграждане на поливна система в района на Учебен  
 корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“**

**„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД**  
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект / Технически ръководител	инж. Митко Каменов Каменов	Висше, Магистър – строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”(ССС); 2004 г.; Диплома № С-я УАСГ №34218/2004г.; УАСГ – София	Общ трудов стаж - 17 г. „Хидрострой“ ООД  Трудов договор 06.02.2004г.  01.09.2014г. ÷ до сега Ръководител „Група строителство“  Организира и ръководи изпълнение на СМР на обекти на дружеството.  01.04.2006г. ÷ 31.08.2014г. Технически ръководител  01.05.2005г. ÷ 31.03.2006г. Началник обект – Изграждане на жилищна сграда Технически ръководител Осъществява ръководството на	Ръководител „Група строителство“



				<p>съответния обект. Осигурява изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици.</p> <p>12.02.2004г. + 01.07.2004г.</p> <p>Проектант Проучва и проектира обекти. Извършва предварителни проучвателни работи.</p>	
2.	Отговорник по контрол на качеството	инж. Станимира Стойчева Арсова	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-мелиоративно строителство (ХМС) 1998г.</p> <p>Диплома № С-я ВДФС-97-УАСГ №001312/1998г. УАСГ – София</p> <p>Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p> <p>Удостоверение №03-0738/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София за преминато обучение за контрол върху качеството – валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>Общ трудов стаж - 18 г.</p> <p>„Хидрострой“ ООД Трудов договор №14/31.03.2006г.</p> <p>30.10.2017г. – до сега</p> <p>Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД</p> <p>01.11.2010 . + 30.10.2017г.</p> <p>Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория в „Хидрострой“ ООД</p> <p>Специалист – контрол на качеството на всички обекти на фирмата.</p> <p>01.04.2006 . + 01.11.2010г.</p> <p>Технически ръководител и контрол по качество</p>	Специалист по качество в „Хидрострой“ ООД

				<p>в „Хидрострой” ООД</p> <p>21.12.2004г. ÷ 29.03.2006г.</p> <p>Техник-технолог на бетон и бетонни изделия в „Реликс Вибро” АД, Завод за бетонни изделия, с.Студена, област Перник</p> <p>Пълномощник по качеството /ПК/, Производствен контрол.</p> <p>Метролог.Лаборант.</p> <p>25.09.2001г. ÷ 16.02.2002г.</p> <p>Технически ръководител в „Хидрострой” ООД</p> <p>18.09.2000г. ÷ 13.08.2001г.</p> <p>Специалист строителство в „Напоителни системи” ЕАД, гр.Перник</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ	инж. Асен Илиев Арсов	<p>Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-техническо строителство (ХТС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97 -УАСГ №001314/1998г. УАСГ – София</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството Удостоверение №02-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО„Строителна квалификация” ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г. Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на</p>	<p>Общ трудов стаж - 23 г. „Хидрострой” ООД</p> <p>Трудов договор 16.02.1998г. 01.01.2008г. ÷ до сега</p> <p>Ръководител Направление ”Производство” Специалист по ЗБУТ</p> <p>Организира и ръководи всички обекти на дружеството Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и</p>	<p>Ръководител Направление ”Производство” Специалист по ЗБУТ</p>

			<p>труд Удостоверение №01-0941/12.03.2021г., издадено от ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София. Валидност до 13.03.2022г.</p>	<p>безопасни условия на труд. 01.03.2006г. + 01.01.2008г. Началник обект – ПСОВ „Мадан” Специалист по безопасност и здраве в строителството 01.01.2004г. + 01.03.2006г. Ръководител Направление “Производство” Организира и ръководи всички обекти на дружеството  01.07.1998г. + 01.01.2004г. Технически ръководител 16.02.1998г. + 01.07.1998г. Специалист отдел „Оферти и подготовка строителство”</p>	
4.	.....				
N	.....				

Дата	16 / 12 / 2021 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаният инж. Митко Каменов Каменов.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

*(данни по документ за самоличност)*

в качеството ми на Ръководител обект/Технически ръководител

*(позиция в екипа)*

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ” ДЗЗД

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: *„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции”, Обособена позиция № 6: „Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*”, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата: 16.12.2021 г.

*Забележка: Декларацията се попълва по Образец № 4, поотделно.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Подписаната инж. Станимира Стойчева Арсова  
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)  
в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции*“, *Обособена позиция № 6: „Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

Декларатор:

Регламент (ЕС)  
2016/679 на  
Европейския парламент  
и на Съвета от  
27 .04.2016 г.

/ инж. Станимира Арсова /

**Забележка:** Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец №4, поотделно.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за ангажираност на предложените ключови експерти**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(данни по документ за самоличност)  
в качеството ми на Координатор по ЗБУТ  
(позиция в екипа)  
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД  
(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: *„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, Обособена позиция № 6: „Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*”, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 16.12.2021 г.

*Забележка: Декларацията се по  
№ 4, поотделно.*

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“  
 по девет обособени позиции“**

**Обособена позиция № 1**

Подписаният, инж. Митко Каменов Каменов, в качеството си на Управител на участника Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД, ЕИК 177217260, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 1, „Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 40 515.79 (словом четиридесет хиляди петстотин и петнадесет лева и седемдесет и девет стотинки ) лева без ДДС, съответно 48 618.95 (словом четиридесет и осем хиляди шестстотин и осемнадесет лева и деветдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 36 832.54 (тридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и четири стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 44 199.05 (словом четиридесет и четири хиляди сто деветдесет и девет лева и пет стотинки ) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 3 683.25 ( словом три хиляди шестстотин осемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно 4 419.90 ( словом четири хиляди четиристотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки ) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

*Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);*  
*Допълнително разходи за труд – 75.00 % (словом седемдесет и пет процента);*  
*Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20.00 % (словом двадесет процента);*  
*Доставно-складови разходи за материали – 7.00 % (словом седем процента);*  
*Печалба – 10.00 % (словом десет процента).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	16/12/2021г.
Име и фамилия	инж. Митко Каменов
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Местоположение: УК 7, имот с идентификатор 04279.602.141.1 по КК на гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 56

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

№	Описание	Мерна ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7
<b>Строително-монтажни работи</b>						
1	Очукване на стара мазилка	м2	260,00	0,81	210,60	РС X, 54
2	Доставка и монтаж на растерен окачен таван	м2	80,00	49,53	3 962,40	РС XXVII,40
3	Доставка и монтаж на гипсокартон по стени на конструкция	м2	180,00	56,68	10 202,40	АЦ
4	Шпакловка на стени и тавани	м2	180,00	8,50	1 530,00	РС X, 20
5	Грундиране на стени и тавани	м2	180,00	1,47	264,60	РС - раздел № XIII, поз. 8.
6	Боядисване на стени и тавани с латекс трикратно	м2	180,00	15,07	2 712,60	РС - раздел № XIII, поз. 76
7	Демонтаж на стара дограма	м2	20,00	5,63	112,60	РС-раздел №XVII, поз.84
8	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	20,00	258,70	5 174,00	АЦ
	Обръщане около врати и прозорци	м	37,00	13,16	486,92	РС X, 93
10	Демонтаж на стара настилка	м2	80,00	4,29	343,20	РС-раздел №IX, поз.17
11	Доставка и полагане на нова изравнителна замазка	м2	80,00	12,53	1 002,40	РС XXVII, 32
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. лайсни, перваз и наставки	м2	80,00	82,22	6 577,60	АЦ
<b>ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"</b>						
1	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5	м	300,00	2,41	723,00	РС-раздел №XXI, т. I,4, поз.1.4.127
2	Лампен излаз скрит 3x1,5 до 8 м	бр	12,00	28,40	340,80	РС-раздел №XXI, 4.159
3	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	6,00	14,08	84,48	АЦ
4	Доставка и монтаж ел.контакт	бр	15,00	18,83	282,45	АЦ
5	Доставка и монтаж осветителни тела LED - панел	бр	12,00	157,57	1 890,84	АЦ
6	Доставка и монтаж на ел. Табло	бр	3,00	310,55	931,65	АЦ
<b>ОБЩО:</b>					<b>36 832,54</b>	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС" и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата  
Име и фамилия  
Подпис и печат



Обект: Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ  
"Неофит Рилски" гр. Благоевград

Местоположение: УК 7, имот с идентификатор 04279.602.141.1 по КК на гр.  
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 56

Възложител: ЮЗУ"НЕОФИТ РИЛСКИ"

	<b>Доставка и монтаж</b>					
	<b>гипсокартон на</b>					
1 Анализ	<b>конструкция</b>					
	МАТЕРИАЛИ					
	Гипсокартон 12,5 мм	м2	2,00	13,00	1,00	26,00
	Фугопълнител	кг	0,40	1,20	1,00	0,48
	Пирон-дюбел	бр	1,80	0,60	1,00	1,08
	Профил CD	м	0,80	2,50	1,00	2,00
	Профил UD	м	0,80	2,50	1,00	2,00
	Рапиден винт 3,5x25	мм	30,00	0,02	1,00	0,60
	Стъкофазерна, самозалепваща лента	м	1,00	0,15	1,00	0,15
	Уплътнителна лента	м	0,10	0,33	1,00	0,03
	Шпакловка	кг	0,10	8,05	1,00	0,81
	Директен окачвач за CD 60/27/ 125 мм	бр	0,70	0,80	1,00	0,56
	Винт за ламарина 3,5 x 9 мм	бр	1,40	0,04	1,00	0,06
						33,76
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	1,10	4,00	1,00	4,40
	Работник	ч.ч.	1,10	4,00	1,00	4,40
						8,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			2,36
	доп.р-ди труд (%)		75,00			6,60
	всичко преки					42,56
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			8,96
	Обща цена :					5,15
						56,68

2 Анализ	<b>Доставка и монтаж</b>	
	<b>на PVC до</b>	Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.
	МАТЕРИАЛ	

PVC дограма 70% отваряемост	м2	1,00	208,00	1,00	208,00 208,00
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Подемник	мсм	0,03	150,00	1,00	3,75 3,75
<b>ТРУД</b>					
Работник	ч.ч.	0,58	4,00	1,00	2,32
Работник	ч.ч.	0,58	4,00	1,00	2,32
					4,64
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
доп.р.материали (%)		7,00			14,56
доп.р.механизация (%)		20,00			0,75
доп.р-ди труд (%)		75,00			3,48
всичко преки					216,39
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			18,79 23,52
Обща цена :					<b>258,70</b>

3 Анализ	<b>Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. лайсни, перваз и наставки</b>				
	м2				
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Лайсни	м	0,6000	12,00	1,00	7,20
Перваз	м	0,6000	12,00	1,00	7,20
Подложка винил	м2	1,0500	14,50	1,00	15,23
Ламинат	м2	1,0500	27,80	1,00	29,19
					58,81
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
<b>ТРУД</b>					
Работник	ч.ч.	0,83	4,00	1,00	3,34
Работник	ч.ч.	0,83	4,00	1,00	3,34
					6,67
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
доп.р.материали (%)		7,00			4,12
доп.р.механизация (%)		20,00			0,02
доп.р-ди труд (%)		75,00			5,00
всичко преки					65,60

	начисления (%)		10,00			7,47
	Обща цена :					<b>82,22</b>
4 Анализ	<b>Доставка и монтаж на ел.ключ</b>	бр				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
	Ел.ключ	бр	1,0000	6,85	1,00	6,85
	Разклонителна кутия	бр	1,0000	0,61	1,00	0,61
	Конзолна кутия	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50
						8,96
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
	Електропробивна машина	мсм	0,0150	15,00	1,00	0,23
						0,23
	<b>ТРУД</b>					
	Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
	Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
						1,68
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,63
	доп.р. механизация (%)		20,00			0,05
	доп.р-ди труд (%)		75,00			1,26
	всичко преки					10,87
	общо допълнителни р-ди					1,93
	начисления (%)		10,00			1,28
	Обща цена :					<b>14,08</b>
5 Анализ	<b>Доставка и монтаж на ел. контакт</b>	бр				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
	Контакт „Шуко,, 16А единичен 1P21	бр	1,0000	11,50	1,00	11,50
	Конзолна кутия	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50
						13,00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
	Електропробивна машина	мсм	0,0150	15,00	1,00	0,23
						0,23
	<b>ТРУД</b>					
	Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
	Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
						1,68

доп.р.материали (%)	7,00	0,91
доп.р. механизация (%)	20,00	0,05
доп.р-ди труд (%)	75,00	1,26
всичко преки		14,91
общо допълнителни р-ди		2,22
начисления (%)	10,00	1,71
Обща цена :		<b>18,83</b>

**Доставка и монтаж осветителни тела**

5 Анализ

**LED - панел** бр

**МАТЕРИАЛИ**

LED - панел	бр	1,0000	125,00	1,00	125,00
Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27

Крепежни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
					125,59

**МЕХАНИЗАЦИЯ**

Електропробивна машина	мсм	0,0260	15,00	1,00	0,39
					0,39

**ТРУД**

Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
					4,80

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	7,00	8,79
доп.р.механизация (%)	20,00	0,08
доп.р-ди труд (%)	75,00	3,60
всичко преки		130,78

общо допълнителни

р-ди		12,47
начисления (%)	10,00	14,32
Обща цена :		<b>157,57</b>

6 Анализ

**Доставка и монтаж на ел. Табло** бр

**МАТЕРИАЛИ**

Ел.табло	бр	1,00	220,00	1,00	220,00
----------	----	------	--------	------	--------

Крепежни елементи	бр	1,50	12,10	1,00	18,15
					238,15

**МЕХАНИЗАЦИЯ**

Електропровивна машина	мсм	0,05	15,00	1,00	0,75
------------------------	-----	------	-------	------	------

ТРУД					
Работник	ч.ч.	3,80	4,00	1,00	15,20 15,20

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		7,00			16,67
доп.р.механизация (%)		20,00			0,15
доп.р-ди труд (%)		75,00			11,40
всичко преки					254,10
общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			28,22 28,23
Обща цена :					<b>310,55</b>

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата 15/ 12  
Име и фамилия инж.М  
Подпис и печат .....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“  
 по девет обособени позиции“**

**Обособена позиция № 2**

Подписаният, **инж.Митко Каменов Каменов**, в качеството си на **Управител** на участника Обединение **„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД, ЕИК 177217260**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 2 *„Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“*, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 107 809.84 (словом сто и седем хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 129 371.81 (словом сто двадесет и девет хиляди триста седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 98 008.95 (деветдесет и осем хиляди и осем лева и деветдесет и пет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 117 610.74 (словом сто и седемнадесет хиляди шестстотин и десет лева и седемдесет и четири стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 9 800.89 (словом девет хиляди и осемстотин лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 11 761.07 (словом единадесет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и седем стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

*Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);*

*Допълнително разходи за труд – 75.00 % (словом седемдесет и пет процента);*

*Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20.00 % (словом двадесет процента);*

*Доставно-складови разходи за материали – 7.00 % (словом седем процента);*

*Печалба – 10.00 % (словом десет процента).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение към Образец № 6, КСС.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Дата	15/12/2021г
Име и фамилия	инж. Митк
Подпис (и печат)	.....

Приложение към Образец № 6.2.

Обект: Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски"  
 гр. Благоевград  
 Местоположение: УК 7, имот с идентификатор 04279.602.141.1 по КК на гр. Благоевград, ул. "Иван  
 Михайлов" 56  
 Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ремонт на бетонна козирка</b>						
1	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	896,00	5,61	5026,56	РС XXVII, 53
2	Доставка и полагане на замазка за наклон	м2	75,00	17,37	1302,75	РС XI, 44
3	Доставка и монтаж на нови улущи на козирка	м	85,00	44,22	3758,70	АЦ
4	Доставка и монтаж на пола за улущи	м	85,00	24,91	2117,35	АЦ
5	Доставка и монтаж на челни дъски	м	85,00	25,27	2147,95	АЦ
6	Доставка и монтаж на хидроизолация на козирка	м2	75,00	30,02	2251,50	РС XV, 16
<b>Ремонт на керемиден покрив</b>						
1	Демонтаж на стари керемиди	м2	400,00	9,24	3696,00	АЦ
2	Натоварване и извозване на стари керемиди	м2	400,00	9,68	3872,00	АЦ
3	Частичен ремонт на покривна конструкция	м3	19,50	1371,22	26738,79	АЦ
4	Частичен ремонт на дъсчена обшивка на покрив	м2	400,00	33,14	13256,00	АЦ
5	Доставка и монтаж на покривна мушама	м2	400,00	8,61	3444,00	АЦ
6	Доставка и монтаж на двойна летвена скара	м2	400,00	20,61	8244,00	АЦ
7	Доставка и монтаж на нови покривни керемиди	м2	400,00	35,34	14136,00	АЦ
8	Доставка и монтаж на олук при керемиден покрив	м	85,00	44,22	3758,70	АЦ
9	Доставка и монтаж на челни дъски	м	85,00	25,27	2147,95	АЦ
10	Измазване на комнини	бр	10,00	71,42	714,20	АЦ
11	Натоварване и извозване на строителни отпаъци	м3	150,00	9,31	1396,50	РС XXVI, поз.2
<b>ОБЩО:</b>					<b>98 008,95</b>	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ"

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	
Име и фамилия	
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Обект: Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград  
 Местоположение: УК 7, имот с идентификатор 04279.602.141.1 по КК на Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"  
 Обект: Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически Местоположение: УК 7, имот с идентификатор 04279.602.141.1 по КК на Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

1 Анализ	<b>Доставка и монтаж на нови улуци на козирка</b>	м				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
	Безшевни улуци	м	1,15	24,00	1,00	27,62
	Крепешни елементи	бр	1,00	3,40	1,00	3,40
						31,02
	<b>ТРУД</b>					
	Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
	Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
						4,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		7,00			2,17
	доп.р-ди труд (%)		75,00			3,00
	всичко преки					35,02
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			5,17
	Обща цена :					4,02
						<b>44,22</b>
2 Анализ	<b>Доставка и монтаж на подулучна пола</b>	м				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
	Подулучна пола	м	1,15	9,75	1,00	11,22
	Крепешни елементи	бр	1,00	3,40	1,00	3,40
						14,62
	<b>ТРУД</b>					
	Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
	Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
						4,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,02
	доп.р-ди труд (%)		75,00			3,00
	всичко преки					18,62
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			4,02
	Обща цена :					2,26
						<b>24,91</b>

3 Анализ **Заготовка и м**

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.



	МАТЕРИАЛИ					
	Челни дъски	м	1,15	9,19	1,00	10,57
	Крепежни елементи	к-кт	1,00	2,40	1,00	2,40
						12,97
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60
	Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60
						5,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,91
	доп.р-ди труд (%)		75,00			3,90
	всичко преки					18,17
	общо допълнителни р-ди					4,81
	начисления (%)		10,00			2,30
	Обща цена :					<b>25,27</b>
4 Анализ	<b>Демонтаж стари керемиди</b>	м2	1,00			
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
	Работник	ч.ч.	0,60	4,00	1,00	2,40
						4,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		75,00			3,60
	всичко преки					4,80
	общо допълнителни р-ди					3,60
	начисления (%)		10,00			0,84
	Обща цена :					<b>9,24</b>
5 Анализ	<b>Натоварване и извозване на стари керемиди</b>	м2				
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	Бордови камион	мсм	0,02	250,00	1,00	5,00
						5,00
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,20	4,00	1,00	0,80
	Работник	ч.ч.	0,20	4,00	1,00	0,80
						1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р. механизация (%)		20,00			1,00
	доп.р-ди труд (%)		75,00			1,20
	всичко преки					6,60
	общо допълнителни р-ди					2,20
	начисления (%)		10,00			0,88
	Обща цена :					<b>9,68</b>
6 Анализ	<b>Частичен ремонт на покривна конструкция</b>					

<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Дървен материал	м3	1,10	1 050,00	1,00	1 155,00
Крепешни елементи	к-кт	1,00	6,44	1,00	6,44
					1 161,44
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Подемник мачтов	мсм	0,03	250,00	1,00	7,50
					7,50
<b>ТРУД</b>					
Работник	ч.ч.	1,53	4,00	1,00	6,12
Работник	ч.ч.	1,53	4,00	1,00	6,12
					12,24
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
доп.р.материали (%)		7,00			80,85
доп.р.механизация (%)		20,00			0,00
доп.р-ди труд (%)		75,00			4,59
всичко преки					1 161,12
общо допълнителни р-ди					85,44
начисления (%)	10,00				124,66
Обща цена :					<b>1 371,22</b>

7 Анализ **Частичен ремонт на дъсчена обшивка на покрив**

	м2				
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Дъски	м2	1,15	15,00	1,00	17,25
Крепешни елементи	к-кт	1,00	2,40	1,00	2,40
					19,65
<b>ТРУД</b>					
Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60
Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60
					5,20
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
доп.р.материали (%)		7,00			1,38
доп.р-ди труд (%)		75,00			3,90
всичко преки					24,85
общо допълнителни р-ди					5,28
начисления (%)	10,00				3,01
Обща цена :					<b>33,14</b>

8 Анализ **Доставка и монтаж на покривна мушама**

	м2				
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Покривна мушама	м2	1,15	3,00	1,00	3,45
Лепило	кг	0,25	5,00	1,00	1,25
					4,70
<b>ТРУД</b>					
Работник	ч.ч.	0,20	4,00	1,00	0,80
Работник					80

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,33
	доп.р-ди труд (%)		75,00			1,20
	всичко преки					6,30
	общо допълнителни р-ди					1,53
	начисления (%)		10,00			0,78
	Обща цена :					<b>8,61</b>
9 Анализ	<b>Доставка и монтаж на двойна летвена скара</b>	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	Дъски	м2	1,15	12,00	1,00	13,80
	Крепелжни елементи	к-кт	1,00	2,40	1,00	2,40
						16,20
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,10	4,00	1,00	0,40
	Работник	ч.ч.	0,10	4,00	1,00	0,40
						0,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,13
	доп.р-ди труд (%)		75,00			0,60
	всичко преки					17,00
	общо допълнителни р-ди					1,73
	начисления (%)		10,00			1,87
	Обща цена :					<b>20,61</b>
10 Анализ	<b>Доставка и монтаж на нови покривни керемиди</b>	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	Керемиди	м2	1,15	19,00	1,00	21,85
						21,85
	ТРУД					
	Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
	Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
						5,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,53
	доп.р-ди труд (%)		75,00			3,75
	всичко преки					26,85
	общо допълнителни р-ди					5,28
	начисления (%)		10,00			3,21
	Обща цена :					<b>35,34</b>
11 Анализ	<b>Измазване на комини</b>	бр				
	МАТЕРИАЛИ					
	Вароциментова					

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
					5,00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		7,00			3,68
доп.р-ди труд (%)		75,00			3,75
всичко преки					57,50
общо допълнителни р-ди					7,43
начисления (%)		10,00			6,49
Обща цена :					<b>71,42</b>

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	
Име и фамилия	
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“  
 по девет обособени позиции“**

**Обособена позиция № 3**

Подписаният, **инж.Митко Каменов Каменов**, в качеството си на Управител на участника Обединение **„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД, ЕИК 177217260**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 3, **„Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1“**, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на **30 121,85** (словом тридесет хиляди сто двадесет и един лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно **36 146.22** (словом тридесет и шест хиляди сто четиридесет и шест лева и двадесет и две стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – **27 383.50** (двадесет и седем хиляди триста осемдесет и три лева и петдесет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно **32 860.20** (словом тридесет и два хиляди осемстотин и шестдесет лева и двадесет стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - **10% (Десет)** от цената за СМР по т. 1.1., а именно **2 738.35** (словом две хиляди седемстотин тридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно **3 286.02** (словом три хиляди двеста осемдесет и шест лева и две стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

*Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);*

*Допълнително разходи за труд – 75.00 % (словом седемдесет и пет процента);*

*Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20.00 % (словом двадесет процента);*

*Доставно-складови разходи за материали – 7.00 % (словом седем процента);*

*Печалба – 10.00 % (словом десет процента).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	
Име и фамилия	
Подпис (и печат)	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Приложение към Образец № 6.3.

ОБЕКТ: Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1  
 Местоположение: УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.Благоевград  
 Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка и уплътняване на трошен камък за основа	м3	25,00	28,00	700,00	РС XXVI, поз.7
2	Работа с комбиниран багер	мсм	10,00	397,95	3 979,50	АЦ
3	Натоварване и извозване земни маси на депо	м3	25,00	9,32	233,00	РС XXVI, поз.2
4	Направа на площадка с гранитни плочи	м2	110,00	196,10	21 571,00	АЦ
5	Направа армиран бетон	м2	60,00	15,00	900,00	РС IV, поз.39
<b>ОБЩО:</b>					<b>27383,50</b>	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Дата	
Име и фамилия	
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**ОБЕКТ:** Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1  
**Местоположение:** УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.Благоевград  
**Възложител:** ЮЗУ "Неофит Рилски"

	име	мярка	р.н.	цена	ст-ст.
1	Работа с комбиниран багер	мсм		1	
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	Дизелово гориво	л	30	1,75	52,50 лв.
					0,00 лв.
					52,50 лв.
	<b>ТРУД :</b>				
	Машинист	ч.ч.	8	4	32,00 лв.
					32,00 лв.
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>				
	Комбиниран багер с хидрочук	мото час	8	26	208,00 лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.механизация (%)		20		41,60 лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		7		3,68 лв.
	доп.р-ди труд (%)		75		24,00 лв.
	всичко преки				292,50 лв.
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10		69,28 лв.
					36,18 лв.
	Обща цена :				<b>397,95 лв.</b>

**Площадки стълба гранит 3 см.**

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст
1.	лепило за каменни плочи	кг	4,3	0,75	3,23 лв.
2.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35,00	0,02 лв.
3.	БУРГИИ	бр.	0,100	2,00	0,20 лв.
5.	Гранит	кв.м	1	137	137,00 лв.
					140,45 лв.
	доп.р-ди		7,00%		9,83 лв.
					150,28 лв.
	<b>ТРУД</b>				
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	3,00	4,00	12,00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	4,00	4,00 лв.
					16,00 лв.
	доп.р-ди		75,00 %		12,00 лв.
					28,00 лв.
	доп.р-ди (вс.)				21,83 лв.
	печалба		10,00 %		17,83 лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>				<b>196,10 лв.</b>

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Дата	
Име и фамилия	
Подпис и печат	

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:  
**„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“  
 по девет обособени позиции“**

**Обособена позиция № 6**

Подписаният, **инж.Митко Каменов Каменов**, в качеството си на Управител на участника Обединение **„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД, ЕИК 177217260**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 6 *„Изграждане на Поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград*”, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 317 169.52 (словом триста и седемнадесет хиляди сто шестдесет и девет лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС, съответно 380 603.43 (словом триста и осемдесет хиляди шестстотин и три лева и четиридесет и три стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – 288 335.93 (двеста осемдесет и осем хиляди триста тридесет и пет лева и деветдесет и три стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 346 003.12 (словом триста четиридесет и шест хиляди и три лева и дванадесет стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР - 10% (десет) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 28 833.59 (словом двадесет и осем хиляди осемстотин тридесет и три лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 34 600.31 (словом тридесет и четири хиляди и шестстотин лева и тридесет и една стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

*Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);*

*Допълнително разходи за труд – 75.00 % (словом седемдесет и пет процента);*

*Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20.00 % (словом двадесет процента);*

*Доставно-складови разходи за материали – 7.00 % (словом седем процента);*

*Печалба – 10.00 % (словом десет процента).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	16/1
Име и фамилия	инж
Подпис (и печат)	.....

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.



Обект: "Изграждане на Поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"

Местоположение: ул. "Славянска" № 8-12, гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.601.357

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ИНФРАСТРУКТУРА</b>						
<b>1. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>						
1.1	Рязане на асфалтобетонна настилка с дебелина 6 см	м	70,00	2,8	196,00	РС XXIV,37
1.2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка с багер на транспорт	м3	28,00	3,53	98,84	АЦ
1.3	Рязане на бетонова настилка с дебелина 10 см	м	100,00	5,4	540,00	АЦ
1.4	Разваляне на съществуваща бетонова настилка с багер на транспорт	м3	4,00	66	264,00	АЦ
1.5	Извозване на развалена настилка на депо на разстояние до 5 км, $k_p=1,35$	м3	38,00	10,66	405,08	РС XXVII,178
1.6	Разваляне на настилка от тротоарни плочи	м2	70,00	2,57	179,90	РС XXIV,56
1.7	Изкоп механизирани с ширина до 0,80 m и дълбочина до 1,0 m земни почви, с откоси 1:0,75 - при утежнени условия	м3	1964,00	6,3	12373,20	АЦ
1.8	Изкоп ръчен с дълбочина до 0,3 m в средноземни почви - при утежнени условия	м3	1964,00	16,99	33368,36	АЦ
1.9	Пясъчна подложка 10 см	м3	393,00	35	13755,00	РС XX,8
1.10	Засипване с пресета почва и уплътняване ръчно, дебелина на пласта 20 см - при утежнени условия	м3	3534,00	7,02	24808,68	АЦ
1.11	Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см	м2	28,00	27,12	759,36	АЦ
1.12	Доставка и полагане на армиран бетон за настилка с дебелина 10 см	м3	4,00	159,26	637,04	АЦ
1.13	Възстановяване на настилка от тротоарни плочи	м2	70,00	34,24	2396,80	РС XI,89
1.14	Заливане на fugи с битум	м	70,00	1,13	79,10	АЦ
1.15	Преминаване през бетонови основи на ограда и/или полпорни стени	бр	22,00	192,4	4232,80	АЦ
1.16	Доставка и монтаж на бетон В25	м3	13,80	153,33 лв.	2115,95	АЦ
1.17	Доставка и монтаж на бетон В15	м3	4,20	130,00 лв.	546,00	РС IV,7
1.18	Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана А1М	кг	946,10	1,60 лв.	1513,76	РС XXIV,45
1.19	Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана А1	кг	50,00	1,60 лв.	80,00	РС XXIV,45
1.20	Изработване на кофраж	м2	53,40	25,00 лв.	1335,00	РС XXIV,44
<b>2. ТРЪБИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>						
2.1	Тръби PE-HD 025 PN10	м	955,00	3,49	3332,95	АЦ
2.2	Тръби PE-HD 050 PN10	м	3950,00	6,14	24253,00	АЦ
2.3	Тръби PE-HD063 PN10	м	1640,00	9,59	15727,60	АЦ
2.4	Тръби стоманени 6" (обсадни)	м	85,00	64,45	5478,25	АЦ
2.5	Гъвкава тръба PE дебелостенна 016	м	617,00	4,08 лв.	2505,02	АЦ
2.6	Дезинфекция на водопровод от тръби PE-HD до 063	м	6545,00	0,15	981,75	АЦ
2.7	Изпитване на водопровод от тръби PE-HD до 063	м	6545,00	0,53	3468,85	АЦ
<b>3. СПИРАТЕЛНИ АРМАТУРИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>						
3.1	ТСК 2.1/2" (комплект)	бр	3,00	242,5	727,50	АЦ
<b>4. ДРУГИ СБОРАЖЕНИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>						
4.1	Разпределителна шахта от стоманобетон, с размери в план 1,30/1,50/1,50 т, калак от рифелова ламарина 3 mm, с размери 130/150 см, водоупътен, с механизъм за заключване, с топлоизолация 10 см	бр	1,00	5672,78	5672,78	АЦ
<b>II. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ</b>						
<b>1. ПОЛИВНА СИСТЕМА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>						
1.1	Разпръсквач роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на разпръскване -10 m	бр	245,00	39,5	9677,50	АЦ
1.2	Разпръсквач роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на разпръскване - 5 m	бр	168,00	28,5	4788,00	АЦ
1.3	Разпръсквач роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на разпръскване - 4 m	бр	95,00	28,5	2707,50	АЦ
1.4	Гъвкава тръба PE дебелостенна 016	м	508,00	4,06	2062,48	АЦ
1.5	Електромагнитен клапан 1.1/2", нормално затворен	бр	19,00	349,98	6649,62	АЦ
1.6	Градински всъдил 1"	бр	19,00	95,85	1821,15	АЦ
1.7	Регулаторна налягане 1.1/2" - 5,5 bar	бр	3,00	196,79	590,37	АЦ
1.8	Програмакер -6 станции - 9V с дисплей, с Bluetooth	бр	1,00	2898,49	2898,49	АЦ
1.9						
1.9						
1.10						

1.11	Потопяема помпа с дебит Q=3,6 m <sup>3</sup> /h и напор H=100 т, в комплект с ел. табло и кабел 100 м	бр	1,00	3599,55	3599,55	АЦ
1.12	Разширителен съд за помпа	бр	1,00	179,74	179,74	АЦ
1.13	Спирателен кран 1"	бр	2,00	18,81	37,62	РС XIX,63
1.14	Спирателен кран 2"	бр	1,00	37,84	37,84	РС XIX,64
1.15	Възвратен клапан 2"	бр	1,00	38,66	38,66	АЦ
1.16	Механичен филтър за фини частици 2"	бр	1,00	3359,95	3359,95	АЦ
1.17	Нивосигнализатор за събирателен резервоар, в комплект с кабел 10 м	бр	2,00	144,69	289,38	АЦ
1.18	Събирателен резервоар с обем 40 m <sup>3</sup> , вкопан, от полиетилен с капак с механизъм за заключване и с топлоизолация 10 см	бр	1,00	45186,35	45186,35	АЦ
1.19	Суха помпа в комплект с ел. табло	бр	1,00	4717,70	4717,70	АЦ
1.20	Водовземна тръба 1.1/2"	м	89,00	22,02	1959,78	АЦ
1.21	Разширителен съд	бр	1,00	179,74	179,74	АЦ
1.22	Нивосигнализатор, в комплект с кабел 100 м	бр	2,00	728,98	1457,96	АЦ
1.23	Спирателен кран 1.1/2"	бр	2,00	32,74	65,48	АЦ
1.24	Възвратен клапан 1.1/2"	бр	1,00	27,07	27,07	АЦ
1.25	Механичен филтър за фини частици 1.1/2"	бр	1,00	266,42	266,42	АЦ
2	<b>ФИТИНГИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
2.1	Тройник PE-HD Ø63/Ø63	бр	4,00	20,76	83,04	АЦ
2.2	Тройник PE-HD Ø50/Ø50	бр	47,00	20,45	961,15	АЦ
2.3	Тройник PE-HD Ø50/Ø50	бр	74,00	20,45	1513,30	АЦ
2.4	Намалител Ø50/Ø25	бр	74,00	17,27	1277,98	АЦ
2.5	Тройник PE-HD Ø25	бр	4,00	8,32	33,28	АЦ
2.6	Коляно 90 ° Ø63	бр	10,00	13,32	133,20	АЦ
2.7	Коляно 90 ° Ø50	бр	131,00	12,80	1676,80	АЦ
2.8	Коляно 90 ° Ø25	бр	15,00	7,49	112,35	АЦ
2.9	Коляно 45 ° Ø63	бр	9,00	13,32	119,88	АЦ
2.10	Намалител Ø63/Ø50	бр	1,00	16,45	16,45	АЦ
2.11	Намалител Ø50/Ø25	бр	20,00	17,27	345,40	АЦ
<b>III. ПЛОЩАДКОВИТЕЛ ИНСТАЛАЦИИ</b>						
1.1	Дооборудване на съществуващо разпределително ел. табло Т1, по схема	бр	1,00	60,22	60,22	АЦ
1.2	Доставка и монтаж на ново разпределително ел. табло Т1с1, по схема	бр	1,00	446,34	446,34	АЦ
1.3	Трасиране на изкоп за кабелна линия	м	900,00	1,54	1386,00	АЦ
1.4	Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,4м за тръбна мрежа	м	900,00	3,05	2745,00	АЦ
1.5	Направа на изкоп с дълбочина 1,0м и ширина 0,4м за тръбна мрежа	м	65,00	3,40	221,00	АЦ
1.6	Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 2бр. HDPE тръба, по детайл. Комплект с: - 2бр. HDPE тръба Ø23; - бетон В-15; - армировка Ø8	м	65,00	16,29	1058,85	АЦ
1.7	Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа	м <sup>3</sup>	182,00	34,74	6322,68	РС XXVII,166
1.8	Доставка и полагане на PVC сигнална лента	м	900,00	0,46	414,00	АЦ
1.9	Зариване и трамбоване на изкоп за тръбна мрежа	м	900,00	2,81	2529,00	АЦ
1.10	Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба Ø23	м	1136,00	0,74	840,64	АЦ
1.11	Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба Ø36	м	41,00	1,47	60,27	АЦ
1.12	Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба Ø50	м	218,00	3,10	675,80	АЦ
1.13	Доставка на кабел СВТ5х2,5мм <sup>2</sup>	м	42,00	2,76	115,92	АЦ
1.14	Доставка на кабел СВТ6х6мм <sup>2</sup>	м	74,00	6,39	472,86	АЦ
1.15	Изтегляне на кабел СВТ5х2,5мм <sup>2</sup> в тръба	м	38,00	1,32	50,16	РС XXI,1.4.129
1.16	Изтегляне на кабел СВТ6х6мм <sup>2</sup> в тръба	м	72,00	1,32	95,04	РС XXI,1.4.129
1.17	Изтегляне на кабел LiYCY2x1,5мм <sup>2</sup> в тръба	м	49,00	1,32	64,68	РС XXI,1.4.129
1.18	Изтегляне на кабел LiYCY3x1,5мм <sup>2</sup> в тръба	м	577,00	1,32	761,64	РС XXI,1.4.129
1.19	Изтегляне на кабел UYCY4x1,5мм <sup>2</sup> в тръба	м	780,00	1,32	1029,60	РС XXI,1.4.129
1.20	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х2,5мм <sup>2</sup>	бр	4,00	1,58	6,32	АЦ
1.21	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ6х6мм <sup>2</sup>	бр.	2,00	1,58	3,16	АЦ

1.23	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел LiYCY3x1,5mm2	бр	14,00	1,58	22,12	АЦ
1.24	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел LiYCY4x1,5mm2	бр	6,00	1,58	9,48	АЦ
1.25	Изпитване на кабел СВТ5x2,5mm2	бр	2,00	5,25	10,50	АЦ
1.26	Изпитване на кабел СВТ6x6mm2	бр	1,00	5,25	5,25	АЦ
1.27	Изпитване на кабел LiYCY2x1,5mm2	бр	7,00	5,25	36,75	АЦ
1.28	Изпитване на кабел LiYCY3x1,5mm2	бр	7,00	5,25	36,75	АЦ
1.29	Изпитване на кабел LiYCY4x1,5mm2	бр	3,00	5,25	15,75	АЦ
<b>IV ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						
1.1	Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м	м	1,00	3,05	3,05	АЦ
1.2	Зариване и трамбоване на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м	м	1,00	2,81	2,81	АЦ
1.3	Доставка и полагане на горещопоцинкована жъна 40/4мм	м	3,00	5,21	15,63	РС XXI,6.24
1.4	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. 020/1,5м от истръждаема стомана	бр	1,00	94,56	94,56	АЦ
1.5	Доставка и монтаж на съединителна клемма от поцинкована стомана, 020/пл.40	бр	1,00	25,24	25,24	АЦ
1.6	Доставка и монтаж на термосвиваем шпалух	м	1,00	12,59	12,59	АЦ
1.7	Доставка и монтаж на изолационна лента	м	1,00	12,59	12,59	АЦ
1.8	Измерване на преходно съпротивление на заземител	бр	1,00	107,36	107,36	РС XXI,7.27
<b>V ПОЧИСТВАНЕ</b>						
1.1	Извозване на земна маса и строителни отпадъци	м3	359,00	6,60	2369,40	РС XXVII,103
<b>ОБЩО:</b>					<b>288 335,93</b>	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС" и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	
Име и фамилия	
Подпис и печат	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ОБЕКТ: "Изграждане на Поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"

Местоположение: УПИ п.1, кв.1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград, имот с идентификатор

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

### АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
№ 1	Анализ *000000081						
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка с багер на транспорт за 1 м <sup>3</sup>						
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БАГЕР С ЧУКАЦО УСТРОЙСТВО	мсм	р.н. 0.006	цена 400.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.40	лв.
						2.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.025	4.00	1.885	0.19	лв.
						0.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.48			
	ТРУД		75.00 %	0.14			
	доп.р-ди (ас.)					0.62	лв.
	печалба		10.00 %			0.32	лв.
	ВСИЧКО:					3.53	лв.
№ 2	Анализ *000000001						
	Рязане на бетонова настилка с дебелина 10 см. за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ДИСК ДИАМАНТИНОВ	бр.	р.н. 0.005	цена 350.00	коэф. 1.000	ст-ст 1.75	лв.
						1.75	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.034	35.00	1.000	1.19	лв.
						1.19	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	4.00	1.000	0.92	лв.
						0.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.12			
	м-ция		20.00 %	0.24			
	ТРУД		75.00 %	0.69			
	доп.р-ди (ас.)					1.05	лв.
	печалба		10.00 %			0.49	лв.
	ВСИЧКО:					5.40	лв.

№ 3 Анализ \*000000002

Разваляне на съществуваща бетонова настилка с багер на транспорт за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БАГЕР С ЧУКАЩО УСТРОЙСТВО	мсм	0.125	400.00	1.000	50.00	лв.
						50,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	10.00			
	труд		75.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					10.00	лв.
	печалба		10.00 %			6.00	лв.
	ВСИЧКО:					66.00	лв.

№ 4 Анализ \*000000082

Изкоп механизиран с ширина до 0.80 m и дълбочина до 1.0 m земни за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БАГЕР КОЛЕСЕН	мсм	0.013	367.00	1.000	4.77	лв.
						4,77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		20.00 %	0.95			
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	печалба		10.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					6.30	лв.

№5 Анализ \*000000083

Изкоп ръчен с дълбочина до 0.3 m в средноземни почви -при утежнени условия за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2,00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7,46	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		20.00 %	0.40			
	ТРУД		75.00 %	5.59			
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.

печалба	10.00 %	1.54	лв.
ВСИЧКО:		16.99	лв.

№ 6 Анализ \*000000031

Засипване с пресята почва и уплътняване ръчно, дебелина на за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	450.00	1.000	2.70	лв.
2.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.016	30.00	1.000	0.49	лв.
						3.19	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
						1.46	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.64			
	труд		75.00 %	1.10			
	доп.р-ди (вс.)					1.73	лв.
	печалба		10.00 %			0.64	лв.
	ВСИЧКО:					7.02	лв.

№ 7 Анализ \*000000004

Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см. за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС кг	144.000	0.12	1.000	16.85	лв.	
					16.85	лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'АВЕ - S АВТОСМЕСИТЕЛ "ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА"	мсм	0.002	450.00	1.000	0.81	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН	мсм	0.002	220.00	1.000	0.44	лв.
3.	ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.002	430.00	1.000	1.03	лв.
4.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0.002	300.00	1.000	0.72	лв.
					3.00	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.

2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
						2.40	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ция		20.00 %	0.60			
	ТРУД		75.00 %	1.80			
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			2.47	лв.
	ВСИЧКО:					27.12	лв.

№ 8 Анализ \*000000084

**Доставка и полагане на армиран бетон за настилка с дебелина 10 см за 1 м<sup>3</sup>**

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	бетон В25	м <sup>3</sup>	1.000	105	1.000	105,00 лв.	
2.	МРЕЖА - ЗАВАРЕНА	кг	20,27	1,53	1.000	31,01 лв.	
						136,01 лв.	
<b>ТРУД</b>							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,75	4,00	1,000	7,00 лв.	
						7,00 лв.	
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ли		7.00 %	9,52			
	м-ция		20.00 %	0,00			
	ТРУД		75.00 %	5,25			
	доп.р-ди (вс.)					14,77 лв.	
	печалба		10.00 %			1,48 лв.	
	ВСИЧКО:					159,26 лв.	

№ 9 Анализ 8103128200

**Заливане на фуги с битум за 1 м**

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БИТУМ	кг	0.590	0,52	1.000	0,31 лв.	
						0,31 лв.	
<b>ТРУД</b>							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40 лв.	
						0.40 лв.	
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ли		7.00 %	0,02			
	м-ция		20.00 %	0,00			
	ТРУД		75.00 %	0,30			
	доп.р-ди (вс.)					0,32 лв.	
	печалба		10.00 %			0,10 лв.	
	ВСИЧКО:					1,13 лв.	

№ 10 Анализ \*000000085

Преминаване през бетонови основи на ограда и/или подпорни стени  
за 1 бр.

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
	БАГЕР КОЛЕСЕН	мсм	0,270	367.00	1.000	99,09	лв.	
						99,09	лв.	
1.	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ч.ч.		8,00	4.00	1.000	32,00	лв.	
						32,00	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция		20.00 %	19,82				
	труд		75.00 %	24,00				
	доп.р-ди (вс.)					43,82	лв.	
	печалба		10.00 %			17,49	лв.	
	ВСИЧКО:					192,40	лв.	

№ 11 Анализ \*000000079

Доставка и монтаж на бетон В25  
за 1 м3

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
	бетон В25	м3	1.015	115.00	1.000	116.72	лв.	
						116.72	лв.	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	БЕТОНПОМПА	мсм	0.020	580.00	1.000	11.60	лв.	
						11.60	лв.	
1.	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	4.00	1.000	5.00	лв.	
						5.00	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция		20.00 %	2.32				
	труд		75.00 %	3.75				
	доп.р-ди (вс.)					6.07	лв.	
	печалба		10.00 %			13.94	лв.	
	ВСИЧКО:					153.33	лв.	

№ 12 Анализ 8255085025

Тръби PE-HD ф25 PN10  
за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	Спирт	л.	0.002	11.40	1.000	0.02	лв.
2.	Конци	кг	0.001	7.20	1.000	0.01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 25 мм	м	1.050	0.95	1.000	1.00	лв.



МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
						0.09	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	Монтажник 2ст.   ст.	ч.ч.	0.084	4.00	1.000	0.34	лв.
3.	Работник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.016	4.00	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.080	4.00	1.000	0.32	лв.
						1.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.07			
	м-ция		20.00 %	0.02			
	труд		75.00 %	0.84			
	доп.р-ди (вс.)					0.93	лв.
	печалба		10.00 %			0.32	лв.
	ВСИЧКО:					3.49	лв.

№ 13 Анализ 8255085050  
**Тръби РЕ-HD ф50 PN10  
за 1 м**

МАТЕРИАЛИ							
1.	Спирт	л.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
2.	Конци	кг	0.002	11.40	1.000	0.02	лв.
3.	ТРЪБИ РЕHD Ф50 - 1MPA	м	0.001	7.20	1.000	0.01	лв.
			1.050	3.10	1.000	3.25	лв.
						3.28	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
						0.09	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	Монтажник 2ст.   ст.	ч.ч.	0.084	4.00	1.000	0.34	лв.
3.	Заварчик 3ст.   ст.	ч.ч.	0.016	4.00	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.080	4.00	1.000	0.32	лв.
						1.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.23			
	м-ция		20.00 %	0.02			
	труд		75.00 %	0.84			
	доп.р-ди (вс.)					1.09	лв.
	печалба		10.00 %			0.56	лв.
	ВСИЧКО:					6.14	лв.

№ 14 Анализ 8255085063  
 Тръби PE-HD ф63 PN10  
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Спирт	л.	0.002	11.40	1.000	0.02	лв.
2.	Конци	кг	0.001	7.20	1.000	0.01	лв.
3.	ТРЪБИ PEHD Ф63 - 1MPA	м	1.050	4.54	1.000	4.77	лв.
						4.80	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	22.00	1.000	0.07	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	22.00	1.000	0.07	лв.
						0.13	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. III ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.186	4.00	1.000	0.74	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.024	4.00	1.000	0.10	лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.070	4.00	1.000	0.28	лв.
						1.96	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.34			
	м-ция		20.00 %	0.03			
	труд		75.00 %	1.47			
	доп.р-ди (вс.)					1.83	лв.
	печалба		10.00 %			0.87	лв.
	ВСИЧКО:					9.59	лв.

№ 15 Анализ 8251113320  
 Тръби стоманени 6" (обсадни)  
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД	кг	0.083	4.44	1.000	0.37	лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.180	0.22	1.000	0.04	лв.
3.	НАФТА	л.	0.045	2.64	1.000	0.12	лв.
4.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.070	4.50	1.000	0.32	лв.
5.	БЕЗИР	кг	0.062	4.50	1.000	0.28	лв.
6.	КИСЛОРОД	м3	0.014	4.00	1.000	0.06	лв.
7.	Тръби стоманени 6" (обсадни)	м	1.015	31.71	1.000	32.19	лв.
						33.36	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.400	4.00	1.000	13.60	лв.
						13.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	2.34			
	м-ция		20.00 %	0.00			

труд	75.00 %	10.20				
доп.р-ди (вс.)					12.54	лв.
печалба	10.00 %				5.95	лв.
ВСИЧКО:					65.45	лв.

№ 16 Анализ \*000000016  
Гъвкава тръба PE дебелостенна ф16  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Гъвкава тръба PE дебелостенна ф м	1.050	1.98	1.000	2.08	лв.	
					2.08	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
					0.84	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.15			
	труд		75.00 %	0.63			
	доп.р-ди (вс.)				0.78	лв.	
	печалба		10.00 %		0.37	лв.	
	ВСИЧКО:				4.06	лв.	

№ 17 Анализ 8243141040  
Дезинфекция на водопровод от тръби PE-HD до ф63  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.006	10.00	1.000	0.06	лв.
2.	ВОДА	м3	0,003	2.40	1.000	0.01	лв.
						0.07	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.005	4.00	1.000	0.02	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.005	4.00	1.000	0.02	лв.
						0.04	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		75.00 %	0.03			
	доп.р-ди (вс.)				0.03	лв.	
	печалба		10.00 %		0.01	лв.	
	ВСИЧКО:				0.15	лв.	

№ 18 Анализ 8252133230  
Изпитване на водопровод от тръби PE-HD до ф63

за 1 м.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВОДА	м3	0.018	2.40	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.063	4.00	1.000	0.25	лв.
						0.25	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	труд		75.00 %	0.19			
	доп.р-ди (вс.)					0.19	лв.
	печалба		10.00 %			0.05	лв.
	ВСИЧКО:					0.53	лв.

№ 19 Анализ 8247585106  
ТСК 2.1/2"  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.005	9.00	1.000	0.05	лв.
2.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	18.22	1.000	0.36	лв.
3.	ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	1.000	35.00	1.000	35.00	лв.
4.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	8.000	2.16	1.000	17.28	лв.
5.	БИТУМ	кг	0.300	0.95	1.000	0.28	лв.
6.	БЕЗИР	кг	0.005	4.50	1.000	0.02	лв.
7.	ДЪРВА	кг	0.200	0.20	1.000	0.04	лв.
8.	ВОДА	м3	0.001	2.40	1.000		лв.
9.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	144.00	1.000	0.72	лв.
10.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	180.00	1.000	0.86	лв.
11.	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	2.000	2.40	1.000	4.80	лв.
12.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	4.80	1.000	0.02	лв.
	КРАН ТРОТОАРЕН 1 1/2" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ.						
13.	ГАРНИТУРА	бр.	1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
14.	ПЯСЪК	м3	0.004	23.00	1.000	0.09	лв.
						179.54	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.180	4.00	1.000	8.72	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.870	4.00	1.000	7.48	лв.
						16.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	12.57			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		75.00 %	12.15			
	доп.р-ди (вс.)					24.72	лв.
	печалба		10.00 %			22.05	лв.
	ВСИЧКО:					242.50	лв.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

## №20 Анализ \*000000006

Разпределителна шахта от стоманобетон, с размери в план за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТЪПАЛА	бр.	6	125 1.000	750,00	лв.
2.	ЖЕЛЕЗЕН КАПАК риф.лам, 150/131 бр.	1.000		1240 1.000	1240,00	лв.
3.	КАТИНАР	бр.	1.000	35 1.000	35,00	лв.
4.	PVC тр. ф50	м	5.000	1.46 1.000	7,30	лв.
5.	ДР.М-ЛИ ЗА РАЗПР.ШАХТА	лв	1.000	500 1.000	500,00	лв.
					2532,30	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	56 4.00	1.000	224,00	лв.
					224,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	7.00 %	177,26			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	ТРУД	75.00 %	168			
	доп.р-ди (вс.)				345,26	лв.
	печалба	10.00 %			310,16	лв.
ВКЛ.ОПЕРАЦИИ:						
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ						
АРМИРОВКА - ОБ. И						
СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1						
1.	И А2	кг	146,30	2,75 -	402,33	лв.
2.	КОФРАЖ	м2	17.920	25.00 -	448.00	лв.
Доставка и полагане бетон						
3.	клас В 20	м3	2.170	195,00 -	423,15	лв.
Гланцирана циментова						
4.	замазка 2 см	м2	6,91	18,5 -	127,84	лв.
Топлоизолация капак от						
плътна минерална вата -						
5.	б=10см	м2	1.950	285,00 -	555,75	лв.
6.	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ КАПАЦИ	кг	80.000	3,8 -	304,00	лв.
					5672,78	лв.
ВСИЧКО:					5 672,78	лв.

## № 21 Анализ \*000000013

Разпръсквач роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Разпръсквач роторен, 10 см, радиус на разпр.- 10м.	бр.	1.000	23.83 1.000	23.83	лв.
					23.83	лв.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.743	4.00	1.000	2.97	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.744	4.00	1.000	2.98	лв.
						5.95	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
			7.00 %	1.67			
ТРУД							
			75.00 %	4.46			
						6.13	лв.
						3.59	лв.
						39.50	лв.

№ 22 Анализ \*000000014

Разпръскван роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
Разпр. роторен, 10 см, радиус на		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	разпр.- 5м.	бр.	1.000	19.33	1.000	19.33	лв.
						19.33	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.373	4.00	1.000	1.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.373	4.00	1.000	1.49	лв.
						2.98	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
			7.00 %	1.35			
ТРУД							
			75.00 %	2.24			
						3.59	лв.
						2.59	лв.
						28.50	лв.

№ 23 Анализ \*000000015

Разпръскван роторен, размер на стеблото -10 см, радиус на за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
Разпр. роторен, 10 см, радиус на		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	разпр.- 4м.	бр.	1.000	19.33	1.000	19.33	лв.
						19.33	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.746	4.00	1.000	2.98	лв.
						2.98	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
			7.00 %	1.35			
ТРУД							
			75.00 %	2.24			

доп.р-ди (вс.)		3.59	лв.
печалба	10.00 %	2.59	лв.
ВСИЧКО:		28.50	лв.

№ 24 Анализ \*000000016  
Гъвкава тръба РЕ дебелостенна ф16  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Гъвкава тръба РЕ дебелостенна ф м	1.050	1.98	1.000	2.08	лв.	
					2.08	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
						0.84	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.15			
	труд		75.00 %	0.63			
	доп.р-ди (вс.)					0.78	лв.
	печалба		10.00 %			0.37	лв.
	ВСИЧКО:					4.06	лв.

№ 25 Анализ \*000000017  
Електромагнитен клапан 1.1/2", нормално затворен  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Електромагнитен клапан 1.1/2", нормално затворен	бр.	1.000	295	1.000	295 лв.	
						295 лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	4.00	1.000	0.72	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	4.00	1.000	0.72	лв.
						1.44	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	20,65			
	труд		75.00 %	1.08			
	доп.р-ди (вс.)					21,73	лв.
	печалба		10.00 %			31,82	лв.
	ВСИЧКО:					349,98	лв.

№ 26 Анализ \*000000018  
Градински вентил 1"  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------

1.	Градински вентил 1"	бр.	1.000	68,35	1.000	68,35 лв.
						68,35 лв.
<b>ТРУД</b>						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
						8.00 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ли		7.00 %	4,78		
	труд		75.00 %	6,00		
	доп. р-ди (вс.)					10,78 лв.
	печалба		10.00 %			8,71 лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>95,85 лв.</b>

№ 27 Анализ \*000000019  
**Регулатор за налягане 1.1/2" - 5 bar  
за 1 бр.**

<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	Регулатор за налягане 1.1/2" - 5 бр.		1.000	160,00	1.000	160,00 лв.
						160,00 лв.
<b>ТРУД</b>						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20 лв.
						4.40 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ли		7.00 %	11,20		
	труд		75.00 %	3,30		
	доп. р-ди (вс.)					14,50 лв.
	печалба		10.00 %			17,89 лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>196,79 лв.</b>

№ 28 Анализ \*000000023  
**Програматор -6 станции - 9V с дисплей; с Bluetooth  
за 1 бр.**

<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	Програматор -6 станции - 9V с дисплей; с Bluetooth	бр.	1	1955,6	1.000	1955,6 лв.
2.	Стойка - компл. крепезни елем.	бр.	1.000	350	1.000	350 лв.
						2305,6 лв.
<b>ТРУД</b>						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
						96.00 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	м-ли		7.00 %	161,392		



труд	75.00 %	72	
доп.р-ди (вс.)			233,39 лв.
печалба	10.00 %		263,50 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>2898,49 лв.</b>

№ 29 Анализ \*000000023  
Програматор -4 станции - 9V с дисплей; с Bluetooth  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Програматор -4 станции - 9V с дисплей; с Bluetooth бр.		1	427	1.000	427 лв.
2.	Стойка - компл. крепежни елем. бр.	1.000		150	1.000	150 лв.
						577 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст. ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст. ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
3.	РАБОТНИК I ст. ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
					96.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	7.00 %	40,39			
	труд	75.00 %	72			
	доп.р-ди (вс.)					112,39 лв.
	печалба	10.00 %				78,54 лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>863,93 лв.</b>

№ 30 Анализ \*000000020  
Датчик за дъжд, в комплект с кабел 5 м.  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Датчик за дъжд, в комплект с каб бр.	1.000	68.50	1.000	68.50	лв.
2.	Кабел към датчик за дъжд м	5.000	9.00	1.000	45.00	лв.
					113.50	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст. ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст. ч.ч.	4.826	4.00	1.000	19.30	лв.
					29.30	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	7.00 %	7.94			
	труд	75.00 %	21.98			
	доп.р-ди (вс.)					29.92 лв.
	печалба	10.00 %				17.27 лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>190.00 лв.</b>

№ 31 Анализ \*000000022  
Шахта от РЕ, правоъгълна  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Шахта от РЕ, правоъгълна	бр.	1.000	53,90	1.000	53,90 лв. 53,90 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.119	4.00	1.000	8.48 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.119	4.00	1.000	8.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7.00 %	3,77		
труд			75.00 %	12,71		
доп.р-ди (вс.)						16,49 лв.
печалба			10.00 %			8,73 лв.
ВСИЧКО:						96,07 лв.

№ 32 Анализ \*000000024  
Потопяема помпа с дебит Q=3,6 м<sup>3</sup>/ч и напор H=100 т, в  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Потопяема помпа с дебит Q=3,6 м <sup>3</sup> /ч и напор H=100 т, в комплект с ел. табло и кабел 100 м		бр.	1,00	1950,00	1.000	1950,00 лв.
1.	Ел. табло за управление и защита на сондажна помпа	бр.	1.000	510,00	1.000	510,00 лв.
3.	Пуск и наладка помпи	бр.	1.000	450,00	1.000	450,00 лв.
						2910,00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.330	4.00	1.000	13.32 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.330	4.00	1.000	13.32 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7.00 %	203,70		
труд			75.00 %	67,98		
доп.р-ди (вс.)						271,68 лв.
печалба			10.00 %			327,23 лв.
ВСИЧКО:						3599,55 лв.

№ 33 Анализ \*000000021  
Разширителен съд с обем V= 50 l  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Разширителен съд с обем V= 50 l бр.	1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
					120.00	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00 лв.
					20.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	8.40		
	ТРУД		75.00 %	15.00		
	доп.р-ди (вс.)				23.40	лв.
	печалба		10.00 %		16.34	лв.
	ВСИЧКО:				179.74	лв.

№ 34 Анализ \*000000025  
Възвратен клапан 2 "  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Възвратен клапан 2 "	бр.	1.000	23.03	1.000	23,03 лв.
						23,03 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00 лв.
					6.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1,6121		
	ТРУД		75.00 %	4.50		
	доп.р-ди (вс.)				6.11	лв.
	печалба		10.00 %		3.51	лв.
	ВСИЧКО:				38.66	лв.

№ 35 Анализ \*000000026  
Механичен филтър за фини частици 2 "  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Механичен филтър за фини части бр.	1.000	2750	1.000	2750	лв.
					2750	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16	4.00	1.000	64 лв.
					64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	192,5		
	ТРУД		75.00 %	48		
	доп.р-ди (вс.)				240,5	лв.

печалба	10.00 %	305,45 лв.
ВСИЧКО:		3359,95 лв.

№ 36 Анализ \*000000027

Нивосигнализатор за събирателен резервоар, в комплект с кабел 10м за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Нивосигнализатор за събирателен р-р, в комплект с кабел 10м	бр.	1.000	102,00	1.000	102,00 лв.
						102,00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	4,00	1.000	6,40 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	4,00	1.000	6,40 лв.
						12,80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7,00 %	7,14		
труд			75,00 %	9,60		
						16,74 лв.
печалба			10,00 %			13,15 лв.
ВСИЧКО:						144,69 лв.

№ 37 Анализ \*000000035

Събирателен резервоар с обем 40 м<sup>3</sup>, вкопан, от полиетилен, с за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Събирателен резервоар с обем 4 бр.	1.000	37500,00	1.000	37500,00 лв.	
2.	Материали за монтаж и заздар.р- лв.	1.000	450,00	1.000	450,00 лв.	
						37950,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН /	мсм	1.000	300,00	1.000	300,00 лв.
						300,00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4,00	1.000	32,00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4,00	1.000	32,00 лв.
						64,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7,00 %	2656,50		
м-ция			20,00 %	60,00		
труд			75,00 %	48,00		
						2764,50 лв.
печалба			10,00 %			4107,85 лв.
ВСИЧКО:						45186,35 лв.

№ 38 Анализ \*000000024

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

**Суша помпа в комплект с ел. Табло  
за 1 бр.**

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Суша помпа в комплект с ел.						
1.	Табло	бр.	1,00	2900,00	1.000	2900,00 лв.
2.	Ел. табло за управление и защита на помпа	бр.	1.000	510.00	1.000	510,00 лв.
3.	Пуск и наладка помпи	бр.	1.000	450.00	1.000	450,00 лв.
						3860,00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.330	4.00	1.000	13.32 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.330	4.00	1.000	13.32 лв.
						90.64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7.00 %	270,20		
труд			75.00 %	67,98		
						338,18 лв.
доп.р-ди (вс.)						
печалба			10.00 %			428,88 лв.
						<b>4717,70 лв.</b>

**№ 39 Анализ \*000000028  
Водовземна тръба 1.1.2 "  
за 1 м**

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Водовземна тръба 1.1.2 "-полипр м	1.030	11.18	1.000	11.52	лв.
						11.52 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20 лв.
						4.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			7.00 %	0.81		
труд			75.00 %	3.30		
						4.11 лв.
доп.р-ди (вс.)						
печалба			10.00 %			2.00 лв.
						<b>22.02 лв.</b>

**№ 40 Анализ \*000000030  
Нивосигнализатор, в комплект с кабел 100 м  
за 1 бр.**

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Нивосигнализатор, в комплект с к бр.	1.000	38.64	1.000	38.64	лв.
2.	КАБЕЛ 4X1,55	м	100.000	2.98	1.000	298.00 лв.

3.	Въже стоманено неръждаемо	м	100.000	2.50	1.000	250.00	лв.
	ТРУД					586.64	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					20.00	лв.
	м-ли		7.00 %	41.06			
	труд		75.00 %	15.00			
	доп.р-ди (вс.)					56.06	лв.
	печалба		10.00 %			66.27	лв.
	ВСИЧКО:					728.98	лв.

№ 41 Анализ 8247551106  
Спирателен кран 1.1/2 "  
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРА: бр.		1.000	18.00	1.000	18.00	лв.
	ТРУД					18.00	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.00	лв.
	м-ли		7.00 %	1.26			
	труд		75.00 %	4.50			
	доп.р-ди (вс.)					5.76	лв.
	печалба		10.00 %			2.98	лв.
	ВСИЧКО:					32.74	лв.

№ 42 Анализ \*000000033  
Възвратен клапан 1.1/2 "  
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	4.80	1.000	0.02	лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.005	4.50	1.000	0.02	лв.
3.	Възвратен клапан 1.1/2"	бр.	1.000	13.14	1.000	13.14	лв.
	ТРУД					13.19	лв.
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.00	лв.
	м-ли		7.00 %	0.92			
	труд		75.00 %	4.50			
	доп.р-ди (вс.)					5.42	лв.
	печалба		10.00 %			2.46	лв.
	ВСИЧКО:					27.07	лв.

№ 43 Анализ \*000000034  
Механичен филтър за едри частици 1.1/2 "

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Механичен филтър за едри части бр.	1.000	210.00	1.000	210.00	лв.	
					210.00	лв.	
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.
						10.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	14.70			
	труд		75.00 %	7.50			
	доп.р-ди (вс.)					22.20	лв.
	печалба		10.00 %			24.22	лв.
	ВСИЧКО:					266.42	лв.

№ 44 Анализ 8255086063  
Тройник РЕ-НД ф63/ф63  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Спирт	л.	0.012	11.40	1.000	0.14	лв.
2.	Конци	кг	0.008	7.20	1.000	0.06	лв.
3.	Тройник РЕ-НД ф63/ф63	бр.	1.000	4.07	1.000	4.07	лв.
						4.26	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.30	лв.
						4.56	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
2.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
						0.79	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.16	лв.
						0.95	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.750	4.00	1.000	3.00	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.750	4.00	1.000	3.00	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.408	4.00	1.000	1.63	лв.
						7.63	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.72	лв.
						13.36	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.18	лв.
	печалба		10.00 %			1.89	лв.
	ВСИЧКО:					20.76	лв.

№ 45 Анализ 8255086050  
Тройник РЕ-НД ф50/ф50  
за 1 бр.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	11.40	1.000	0.11	лв.
2.	Конци	кг	0.005	7.20	1.000	0.04	лв.
3.	Тройник РЕ-НД ф50/ф50	бр.	1.000	6.68	1.000	6.68	лв.
						6.83	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.48	лв.
						7.31	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
						0.79	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.16	лв.
						0.95	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.550	4.00	1.000	2.20	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.376	4.00	1.000	1.50	лв.
						5.90	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			4.43	лв.
						10.33	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.06	лв.
	печалба		10.00 %			1.86	лв.
	ВСИЧКО:					20.45	лв.

№ 46 Анализ \*000000092  
Намалител ф50/ф25  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	11.40	1.000	0.11	лв.
2.	Конци	кг	0.005	7.20	1.000	0.04	лв.
3.	Намалител ф50/ф25	бр.	1.000	4.24	1.000	4.24	лв.
						4.39	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.31	лв.
						4.70	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.036	22.00	1.000	0.79	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.036	22.00	1.000	0.79	лв.
						1.58	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.32	лв.
						1.90	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
						5.20	лв.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.



доп.р-ди	75.00 %	3.90	лв.
		9.10	лв.
доп.р-ди (вс.)		4.52	лв.
печалба	10.00 %	1.57	лв.
ВСИЧКО:		17.27	лв.

№ 47 Анализ 8255082025  
Тройник РЕ-НД ф25  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Спирт	л.	0.010	11.40	1.000	0.11	лв.
2.	Конци	кг	0.005	7.20	1.000	0.04	лв.
3.	Тройник РЕ-НД ф25	бр.	1.000	2.29	1.000	2.29	лв.
						2.44	лв.
	доп.р-ди	7.00 %				0.17	лв.
						2.61	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.008	4.00	1.000	0.03	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80	лв.
						2.83	лв.
	доп.р-ди	75.00 %				2.12	лв.
						4.96	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.29	лв.
	печалба	10.00 %				0.76	лв.
	ВСИЧКО:					8.32	лв.

№ 48 Анализ \*000000093  
Коляно 90 ° ф63  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Спирт	л.	0.012	11.40	1.000	0.14	лв.
2.	Конци	кг	0.008	7.20	1.000	0.06	лв.
3.	Коляно 90 ° ф63	бр.	1.000	3.69	1.000	3.69	лв.
						3.88	лв.
	доп.р-ди	7.00 %				0.27	лв.
						4.16	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
						0.79	лв.
	доп.р-ди	20.00 %				0.16	лв.
						0.95	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			4.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.00	лв.
	печалба		10.00 %			7.00	лв.
	ВСИЧКО:					3.43	лв.
						1.21	лв.
						13.32	лв.

№ 49 Анализ \*000000094

Коляно 90 ° ф50

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	11.40	1.000	0.11	лв.
2.	Конци	кг	0.005	7.20	1.000	0.04	лв.
3.	Коляно 90 ° ф50	бр.	1.000	4.93	1.000	4.93	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			5.08	лв.
						0.36	лв.
						5.44	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.79	лв.
						0.16	лв.
						0.95	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.150	4.00	1.000	0.60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.25	лв.
	печалба		10.00 %			5.25	лв.
	ВСИЧКО:					2.76	лв.
						1.16	лв.
						12.80	лв.

№ 50 Анализ \*000000095

Коляно 90 ° ф25

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	11.40	1.000	0.11	лв.
2.	Конци	кг	0.005	7.20	1.000	0.04	лв.
3.	Коляно 90 ° ф25	бр.	1.000	1.63	1.000	1.63	лв.
						1.78	лв.

	доп.р-ди		7.00 %			0.12	лв.
						1.90	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
2.	Монтажник 2ст.   ст.	ч.ч.	0.350	4.00	1.000	1.40	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.10	лв.
						4.90	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.22	лв.
	печалба		10.00 %			0.68	лв.
	ВСИЧКО:					7.49	лв.

№ 51 Анализ \*000000096  
Коляно 45 ° ф63  
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.012	11.40	1.000	0.14	лв.
2.	Конци	кг	0.008	7.20	1.000	0.06	лв.
3.	Коляно 45 ° ф63	бр.	1.000	3.69	1.000	3.69	лв.
						3.88	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.27	лв.
						4.16	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.018	22.00	1.000	0.40	лв.
						0.79	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.16	лв.
						0.95	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст.   ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
2.	Монтажник 2ст.   ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
3.	Заварчик 3ст.   ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.00	лв.
						7.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.43	лв.
	печалба		10.00 %			1.21	лв.
	ВСИЧКО:					13.32	лв.

№ 52 Анализ \*000000097  
Намалител ф63/ф50  
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

1.	Спирт	л.	0.012	11.40	1.000	0.14	лв.
2.	Конци	кг	0.008	7.20	1.000	0.06	лв.
3.	Намалител ф63/ф50	бр.	1.000	3.50	1.000	3.50	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			3.69	лв.
						0.26	лв.
						3.95	лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.036	22.00	1.000	0.79	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.036	22.00	1.000	0.79	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			1.58	лв.
						0.32	лв.
						1.90	лв.
<b>ТРУД</b>							
1.	Монтажник 1ст. 1 ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
2.	Монтажник 2ст. 1 ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
3.	Заварчик 3ст. 1 ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.20	лв.
						3.90	лв.
						9.10	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.48	лв.
	печалба		10.00 %			1.50	лв.
	ВСИЧКО:					16.45	лв.

№ 53 Анализ \*000000036

Дооборудване на съществуващо разпределително ел. табло Т1, по схема за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АП ЗР 40АбкА крива С	бр.	1.000	25,00	1.000	25,00	лв.
						25,00	лв.
<b>ТРУД</b>							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ч.ч.		4.000	4.00	1.000	16.00	лв.
						16.00	лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	м-ли		7.00 %	1.75			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		75.00 %	12.00			
	доп.р-ди (вс.)					13.75	лв.
	печалба		10.00 %			5.47	лв.
	ВСИЧКО:					60.22	лв.

№ 54 Анализ \*000000037

Доставка и монтаж на ново разпределително ел. табло Тпс1, по схема за 1 бр.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЮБЕЛ Ф 12	бр.	6.000	0.41	1.000	2.46	лв.
2.	ГИПС	кг	0.086	0.37	1.000	0.03	лв.
3.	разпределително ел. табло , по схема	бр.	1.000	350,00	1.000	350,00	лв.
						352,49	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	МОНТАЖНА МАШИНА "БОШ"	мсм	0.020	25.00	1.000	0.50	лв.
						0.50	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ч.ч.		4.000	4,00	1.000	16.00	лв.
						16.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	24.67			
	м-ция		20.00 %	0.10			
	труд		75.00 %	12.00			
	доп.р-ди (вс.)					36.77	лв.
	печалба		10.00 %			40.58	лв.
	ВСИЧКО:					446.34	лв.

№ 55 Анализ \*000000038

Трасиране на изкоп за кабелна линия  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ГЕОДЕЗИСТ I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	ФИГУРАНТ I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
						0.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	труд		75.00 %	0.60			
	доп.р-ди (вс.)					0.60	лв.
	печалба		10.00 %			0.14	лв.
	ВСИЧКО:					1.54	лв.

№ 56 Анализ \*000000039

Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,4м за тръбна  
за 1 м

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.00	1.885	0.38	лв.
						0.38	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							

м-ция	20.00 %	0.40				
доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
печалба	10.00 %				0.28	лв.
ВСИЧКО:					3.05	лв.

№ 57 Анализ \*000000041

Направа на изкол с дълбочина 1,0м и ширина 0,4м за тръбна за 1 м

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ МИНИ БАГЕР	мсм	р.н. 0.011	цена 200.00	коеф. 1.000	ст-ст 2.20	лв.
						2.20	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.060	4.00	1.885	0.45	лв.
						0.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		20.00 %	0.44			
	доп.р-ди (вс.)					0.44	лв.
	печалба		10.00 %			0.31	лв.
	ВСИЧКО:					3.40	лв.

№ 58 Анализ \*000000042

Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 23	м	1,00	0.23	1.000	0.23	лв.
2.	БЕТОН КЛАС В15 - м-л	м3	0.025	105.00	1.000	2.63	лв.
3.	ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА - матери	кг	1.020	1.15	1.000	1.17	лв.
						4.03	лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.28			
	м-ция		20.00 %	0.00			
	труд		75.00 %	4.50			
	доп.р-ди (вс.)					4.78	лв.
	печалба		10.00 %			1.48	лв.
	ВСИЧКО:					16.29	лв.

№ 59 Анализ \*000000043

Доставка и полагане на PVC сигнална лента за 1 бр.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

МАТЕРИАЛИ							
1.	PVC сигнална лента	м	р.н. 1.020	цена 0.14	коэф. 1.000	ст-ст 0.14	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	4.00	1.885	0.15	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			7.00 %	0.01			
труд			75.00 %	0.11			
доп.р-ди (вс.)						0.12	лв.
печалба			10.00 %			0.04	лв.
ВСИЧКО:						0.46	лв.

№ 60 Анализ \*000000045  
Зариване и трамбоване на изкоп за тръбна мрежа  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	р.н. 0.016	цена 30.00	коэф. 1.000	ст-ст 0.49	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			7.00 %	0.00			
м-ция			20.00 %	0.10			
труд			75.00 %	0.85			
доп.р-ди (вс.)						0.94	лв.
печалба			10.00 %			0.26	лв.
ВСИЧКО:						2.81	лв.

№ 61 Анализ \*000000049  
Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба ф23  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ							
1.	ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 23	м	р.н. 1.000	цена 0.30	коэф. 1.000	ст-ст 0.30	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0,050	4,00	1,000	0,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			7.00 %	0,02			

м-ция	20.00 %	0.00					
ТРУД	75.00 %	0,15					
доп.р-ди (вс.)					0.17	лв.	
печалба	10.00 %				0.07	лв.	
ВСИЧКО:					0,74	лв.	

№ 62 Анализ \*000000050

Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба ф36 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	HDPE гофрирана тръба ф36 м	1.020	0,60	1.000	0,60	лв.	
					0,60	лв.	
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.	
					0.40	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли	7.00 %	0.04				
	м-ция	20.00 %	0.00				
	труд	75.00 %	0,30				
	доп.р-ди (вс.)				0.34	лв.	
	печалба	10.00 %			0.13	лв.	
	ВСИЧКО:				1.47	лв.	

№ 63 Анализ \*000000051

Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба ф50 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 50 м	1.000	1,76	1.000	1,76	лв.	
					1,76	лв.	
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.	
					0.40	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли	7.00 %	0,12				
	м-ция	20.00 %	0.00				
	труд	75.00 %	0,30				
	доп.р-ди (вс.)				0,42	лв.	
	печалба	10.00 %			0,52	лв.	
	ВСИЧКО:				3.10	лв.	

№ 64 Анализ \*00

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.



Доставка на кабел СВТ5х2,5мм2  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Доставка на кабел СВТ5х2,5мм2 м	1.000	2,35	1.000	2,35	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	7.00 %	0.16			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	75.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				0.16	лв.
	печалба	10.00 %			0.25	лв.
	ВСИЧКО:				2.76	лв.

№ 65 Анализ \*000000053  
Доставка на кабел СВТ6х6мм2  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Доставка на кабел СВТ 5х6мм2 м	1.000	5.43	1.000	5.43	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	7.00 %	0.38			
	м-ция	20.00 %	0.00			
	труд	75.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				0.38	лв.
	печалба	10.00 %			0.58	лв.
	ВСИЧКО:				6.39	лв.

№ 66 Анализ \*000000062  
Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.205	4.00	1.000	0.82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	ТРУД	75.00 %	0.61			
	доп.р-ди (вс.)				0.61	лв.
	печалба	10.00 %			0.14	лв.
	ВСИЧКО:				1.58	лв.

№ 67 Анализ \*000000068  
Изпитване на кабел  
за 1 м

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

1.	ТРУД РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	р.н. 0.682	цена 4.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.73	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.73	лв.
	ТРУД		75.00 %	2.05			
	доп.р-ди (вс.)					2.05	лв.
	печалба		10.00 %			0.48	лв.
	ВСИЧКО:					5.25	лв.

№ 68 Анализ \*000000073

Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м  
за 1 м

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ МИНИ БАГЕР	мсм	р.н. 0.010	цена 200.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.00	лв.
						2.00	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.00	1.885	0.38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.38	лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			
	доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
	печалба		10.00 %			0.28	лв.
	ВСИЧКО:					3.05	лв.

№ 69 Анализ \*000000074

Зариване и трамбоване на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м  
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	р.н. 0.016	цена 30.00	коэф. 1.000	ст-ст 0.49	лв.
						0.49	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.13	лв.
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		20.00 %	0.10			
	ТРУД		75.00 %	0.85			
	доп.р-ди (вс.)					0.94	лв.
	печалба		10.00 %			0.26	лв.
	ВСИЧКО:					2.81	лв.

№ 70 Анализ \*000000075

Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. 020/1,5м от неръждаема за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	заземител тип „Електрод“ от по 2 бр.	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.	
					28.00	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
					32.00	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	1.96			
	труд		75.00 %	24.00			
	доп.р-ди (вс.)				25.96	лв.	
	печалба		10.00 %		8.60	лв.	
	ВСИЧКО:				94.56	лв.	

№ 71 Анализ \*000000076

Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, Ф20/пл.40 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	съединителна клема от поцинков бр.	1.000	4.60	1.000	4.60	лв.	
					4.60	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.390	4.00	1.885	10.48	лв.
					10.48	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	труд		75.00 %	7.86			
	доп.р-ди (вс.)				7.86	лв.	
	печалба		10.00 %		2.29	лв.	
	ВСИЧКО:				25.24	лв.	

№ 72 Анализ \*000000077

Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	термосвиваем шлаух	м	1.000	0.34	1.000	0.34	лв.
					0.34	лв.	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.840	4.00	1.885	6.33	лв.
					6.33	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		7.00 %	0.02			
	ТРУД		75.00 %	4.75			

доп.р-ди (вс.)		4.77	лв.
печалба	10.00 %	1.14	лв.
ВСИЧКО:		12.59	лв.

№ 73 Анализ \*000000078

Доставка и монтаж на изолационна лента  
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МАТЕРИАЛИ						
	изолационна лента	м	1.000	0.34	1.000	0.34	лв.
						0.34	лв.
1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.840	4.00	1.885	6.33	лв.
						6.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			
	ТРУД		75.00 %	4.75			
	доп.р-ди (вс.)					4.77	лв.
	печалба		10.00 %			1.14	лв.
	ВСИЧКО:					12.59	лв.

Дата  
Име и фамилия  
Подпис и печат

15/ 12 / 2021 г.

инж.М Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския  
..... парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.