



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00285

Поделение: ЮЗУ Неофит Рилски

Изходящ номер: ОП-09-00-25 от дата 12/09/2019

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00285-2017-0009

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Югозападен университет Неофит РилскиНационален регистрационен номер:
000017149Пощенски адрес:
ул. Иван Михайлов, 66Град:
Благоевградкод NUTS:
BG413Пощенски код:
2700Държава:
BGЛице за контакт:
Радка КундеваТелефон:
073 588562Електронна поща:
op@swu.bgФакс:
073 885516

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
www.swu.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/17-2017-0009>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☒ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономически и финансови дейности☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдых и култура☐ Социална закрила☐ Отдых, култура и вероизповедание☒ Образование☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия☐ Електрическа енергия☐ Добив на газ или нефт☐ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива☐ Железопътни услуги☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги☐ Пристанищни дейности☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: Р-27 от 01/09/2017 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00285-2017-0009(nnnpp-yyuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър" и Обособена позиция № 2. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Ю5-496 от 17/01/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☐ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☒ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Модерен университет ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177251913	
Пощенски адрес: ул. Места 22			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Електронна поща: office@nikmar.bg		Телефон: 074 560005	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 074 560006	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: Никмар Кънстракшън ЕООД		Национален регистрационен номер: 101105090	
Пощенски адрес: ул. България № 75			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Електронна поща: office@nikmar.bg		Телефон: 0888 317090	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 074 560005	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: Никмар 61 ЕООД		Национален регистрационен номер: 101103787	
Пощенски адрес: ул. България № 75			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Електронна поща: account@nikmar-bg.com		Телефон: 0887 385317	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 074 560006	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	

Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
СМР: ОП № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър" и ОП № 2. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“		
III.6) Срок на изпълнение		
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начална дата 17/01/2019 дд/мм/гггг		
крайна дата 18/07/2019 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
Стойност без ДДС:	493160.62	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		
Финансирането е _____ % от стойността на договора.	Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 04/09/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната
Да ☒ Не ☐	Правно основание за промяната		
1	V.Срокове за извършване на СМР	Съгласно Договор № Ю5-496/17.01.2019 г.: Чл. 8. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 180 календарни дни от датата на подписване на договора, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.	Съгласно Анекс № Ю5-496-1/10.07.2019 г. към Договор № Ю5-496/17.01.2019 г.: Възложителят удължава срока на договора с времето за спиране на строителството, удостоверено с Акт, образец 11 за възобновяване на строителството, но с не повече от 30 календарни дни.

2	VI. Цени	Съгласно Договор № Ю5-496/17.01.2019 г.: Чл. 10. (2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи е 493160.62 лв. без ДДС, от които по Обособена позиция № 1 са 403474.68 лв. без ДДС и по Обособена позиция № 2 са 89685.94 лв. без ДДС.	Съгласно Анекс № Чл. 116, ал. 1, Ю5-496- т. 6 от ЗОП 1/10.07.2019 г. към Договор № Ю5-496/17.01.2019 г.: Във връзка с установени с документацията на строителните обекти и одобрени от проектанта и възложителя допълнителни количества строителни работи се увеличава общата стойност на поръчката с 56286,28 лв. без ДДС, от които по Обособена позиция № 1 са 45250,69 лв. без ДДС и по Обособена позиция № 2 са 11035,59 лв. без ДДС
		IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
		IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
		IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 535714.75 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
		IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 12/09/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Николай Тахов Тахов, Упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП

Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

VII.2) Длъжност:

Помощник-ректор